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Περίληψη 

 
Στην παρούσα μελέτη εξετάσαμε τον χρονικό προγραμματισμό μιας διώροφης κατοικίας 

με υπόγειο και στέγη καθώς και τη κοστολόγηση των εργασιών αυτής. 

Πραγματοποιήθηκε επίλυση τοξωτού δικτυώματος, συμπλήρωση του πίνακα βραδύτερων 

και νωρίτερων χρόνων καθώς και η γραφική απεικόνιση των τιμών αυτών στο διάγραμμα 

Gantt. 

Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ποιές είναι οι κρίσιμες δραστηριότητες και 

στην συνέχεια ακολούθησε η σχεδίαση της κρίσιμης διαδρομής. Στην σχεδίαση αρχικά οι 

δραστηριότητες ήταν απλές ενώ οι μετέπειτα παρουσίασαν κάποιες δυσκολίες. Τα τελικά 

αποτελέσματα βασίζονται σε απόλυτη ακρίβεια. 

 

Inclusion of work 

 
In this study we examined the timing of a two-storey house with basement and roof and 

the costing of this work. Arched meshwork was solved, matched earlier and earlier tables, 

and the graphical representation of these values in the Gantt chart. 

 

 

From the above table, we compiled the critical activities and then followed the critical 

route design. In the design, the activities were initially simple, and later they had some 

difficulties. Final results are based on absolute accuracy. 
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Πρόλογος 

 
Η κατασκευή μιας πολυκατοικίας ή και απλά μιας οικείας είναι σύνθετη και πρέπει να 

μελετηθούν πολλοί τομείς για άρτια κατασκευή της. Υπάρχουν τρία βασικά στάδια που 

ακολουθούνται κατά κανόνα. 

Τα τρία αυτά στάδια είναι τα εξής: 

 Από εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού όπου αρχικά πρέπει 

να γίνει η έκδοση της οικοδομικής άδειας και αφού γίνει αυτό ακολουθεί η 

προετοιμασία της κατασκευής. Μετέπειτα ακολουθούν οι χωματουργικές εργασίες, οι 

εργασίες μονώσεων, οι εργασίες σκυροδεμάτων, οι ηλεκτρικές εργασίες, οι 

υδραυλικές εργασίες και τέλος η λογιστική διαδικασία. 

 Από τοιχοποιίες μέχρι την κατασκευή της στέγης όπου αρχικά κατασκευάζονται οι 

τοιχοποιίες. Στην συνέχεια ακολουθούν οι εργασίες για την μόνωση, η τοποθέτηση 

των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, οι υδραυλικές εργασίες, η κατασκευή των 

δαπέδων, η κατασκευή ξύλινης στέγης και τέλος η τυπική λογιστική διαδικασία. 

 Ολοσχερής λήξη κατασκευής. Σε αυτό το στάδιο κατασκευής ακολουθούν με την 

σειρά: οι ηλεκτρολογικές εργασίες, οι υδραυλικές εργασίες, η τοποθέτηση 

κουφωμάτων και σιδηρουργικών, η τελική στρώση δαπέδων και σκαλοπατιών, οι 

εργασίες χρωματισμού, οι ξυλουργικές εργασίες και τέλος η τυπική λογιστική 

διαδικασία. 

Πέρα από την διαδικασία κατασκευής μιας πολυκατοικίας και τα στάδια που 

ακολουθούνται σημαντικό ρόλο έχει και η ασφάλεια των εργαζομένων και η τήρηση των 

κανόνων ασφαλείας. Τα πιο συχνά ατυχήματα που συμβαίνουν σε ένα εργοτάξιο είναι 

δυο ειδών. Πρώτο και πιο συχνό είναι η πτώση από ύψη. Δεύτερο είναι ο τραυματισμός 

από: πτώση αντικειμένων και υλικών κατασκευής, εργαλεία που είναι επικίνδυνα στην 

χρήση τους, ηλεκτρισμό, κατολισθήσεις και από κακή χρήση ή λειτουργία μηχανημάτων. 

Για αυτό το λόγο θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν τα μέτρα ασφαλείας σε ένα 

εργοτάξιο και ο έλεγχος από τους αρμόδιους να είναι τακτικός και να γίνεται ενδελεχώς. 
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Εισαγωγή 

 
Όπως προαναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα για να κατασκευαστεί μια 

πολυκατοικία υπάρχουν διάφορα στάδια που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Επίσης 

σημαντικό ρόλο παίζει και η ασφάλεια των εργαζομένων και μετέπειτα ο οικονομικός 

παράγοντα. Για να γίνει μια κατασκευή άρτια θα πρέπει όλοι οι παραπάνω παράγοντες να 

συνδυαστούν σωστά και να μην υπάρξουν βασικές ελλείψεις. Στην ουσία αυτό που 

χρειάζεται είναι ορθός προγραμματισμός από την αρχή μέχρι τη λήξη της κατασκευής, 

και να ακολουθείται σωστά από όλους τους εργαζομένους. 

Στον κατασκευαστικό τομέα υπάρχει μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν 

την κατασκευή των κατοικιών αλλά και πλήθος επιχειρήσεων που προμηθεύουν τα 

εργοτάξια με τα υλικά κατασκευής. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν γίνονται 

ανταγωνιστικές και προβαίνουν σε νέες μεθόδους κατασκευών και ολοένα πιο ανθεκτικά 

υλικά κατασκευών. 

Στην παρούσα μελέτη ασχοληθήκαμε με τον χρονικό προγραμματισμό κατασκευής μιας 

διώροφης πολυκατοικίας με υπόγειο και δώμα καθώς και με την κοστολόγηση αυτής. Για 

την επίλυση της μελέτης πέρα από τις προμετρήσεις που κάναμε επιλύσαμε και ένα 

τοξωτό δικτύωμα και απεικονίσαμε τα αποτελέσματα του, στο διάγραμμα Gantt. 

Αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθήσαμε είναι τα εξής: 

 Προγραμματισμός έργου για τον οποίο κατασκευάστηκε και επιλύθηκε τοξωτό 

διάγραμμα εργασιών και στη συνέχεια απεικονίστηκαν τα αποτελέσματα του στο 

διάγραμμα Gantt ώστε να δούμε ποιες είναι οι κρίσιμες δραστηριότητες της 

κατασκευής μας. Δεν μας επιτρέπεται να καθυστερήσουν αυτές οι δραστηριότητες 

γιατί αν γίνει αυτό θα καθυστερήσει  και ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής μας. 

 

 Προμετρήσεις έργου. Σε αυτό το στάδιο έγιναν προμετρήσεις για την εκσκαφή, το 

φέροντα οργανισμό, τις αρχιτεκτονικές προεξοχές και τα στηθαία, τη τοιχοποιία, τα 

επιχρίσματα, τα δάπεδα, τα κουφώματα, τα ξυλουργικά και τα βαψίματα. 

 

 

 Προϋπολογισμός έργου ο οποίος προκύπτει συνηπολογίζοντας τα αποτελέσματα των 

προμετρήσεων που έχουμε και τα εκάστοτε κόστη που υπάρχουν στην αγορά 

εργασίας. 

 

 

 

 

 

 



Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά                                                                                        

Τεχνολιγικού Τομέα                                                                                                                                   

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                                                                         

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών                                                                                                                      

 

Σελίδα | 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο 

                                                                          ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΕΡΓΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά                                                                                        

Τεχνολιγικού Τομέα                                                                                                                                   

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                                                                         

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών                                                                                                                      

 

Σελίδα | 13  

1.1 Τοποθεσία 

 
Η Πάρνηθα αποτελεί ένα στολίδι για την περιοχή της βόρειας Αττικής και ουσιαστικό 

μέρος της συνθέτει τον εθνικό Δρυμό. Έχει έκταση 300 τ. χ. και η ψηλότερη κορυφή της 

ονομάζεται Καραμπόλα. Η χλωρίδα της χωρίζεται ανάλογα με το υψόμετρο, δηλαδή στα 

χαμηλότερα τμήματα της απαρτίζεται από πεύκα και στα υψηλότερα από έλατα. 

Η μορφολογία της περιοχής αυτής είναι αξιοσημείωτη. Αποτελείται από 16 κορυφές που 

ξεπερνάνε σε υψόμετρο τα 1000 μέτρα. H υψηλότερη κορυφή της Πάρνηθας όπως 

προαναφέρθηκε είναι η Καραμπόλα με υψόμετρο 1413 μ. ενώ άλλες κορυφές τις είναι: το 

Όρνιο (1350 μ.), το Αβγό (1201 μ.), η Κυρά (1160 μ.), το Πλατοβούνι (1163 μ.), ο Αέρας 

(1126 μ.), το Μαυροβούνι (1091 μ.), το Ξεροβούνι (1121 μ.) και το Φλαμπούρι (1158 μ.). 

Πέρα από τις κορυφές υπάρχουν και τα φαράγγια όπως είναι του Κελάδωνα με μήκος 2,5 

χ.μ. και της Χούνας στην είσοδο του Εθνικού Δρυμού. Λόγω της υγρασίας που υπάρχει 

στην Πάρνηθα η βλάστηση είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και κυρίως η Ανατολική πλευρά 

της. Στη Πάρνηθα το κύριο είδος που θα βρεις είναι η Χαλέπιος Πεύκη. Πάνω από τα 

800 μέτρα θα βρεις και την Κεφαλληνιακή Ελάτη.  

Στο βουνό επίσης μπορούμε να συναντήσουμε: 

 Κέδρα 

 Δρυς 

 Οστριές 

 Αγριελιές 

 Φυλίκια 

 Φράξοι 

 Αγριοκορομηλιές 

 Κουμαριές 

 Μυρτιές 

 Κράτεγοι 

 

Η Πάρνηθα αποτελείται από διάφορους οικισμούς. Στα τέλη του 14
ου  

αιώνα με την 

μετακίνηση και τελικά την μόνιμη διαμονή των Αρβανητών στην περιοχή 

δημιουργήθηκαν τα χωρία στους πρόποδες της Πάρνηθας. Τα χωριά αυτά το 

Κακοσαλέση, το Καπανδρίτι, τα Αφίδνες, οι Αχαρνές, η Φυλή, τα Σκούρτα, ο Άγιος 

Θωμάς, η Μαλακάσα. Οικισμοί που ερήμωσαν κατά την πάροδο του χρόνου είναι το 

Κατσιμίδι και το παλιό Λιόπεσι στην περιοχή του Τατοϊου. Υπάρχουν βέβαια και 

νεότεροι οικισμοί που δεν αποτελούνται από αρβανήτες αλλά και από Μικρασιάτες 

πρόσφυγες ή δημιουργήθηκαν από οικοδομικούς συνεταιρισμούς.  

(Πηγές: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1 

https://aienaristeyein.com/2015/11/12/%CE%B7-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CE%B7%CF%82/ ) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1
https://aienaristeyein.com/2015/11/12/%CE%B7-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://aienaristeyein.com/2015/11/12/%CE%B7-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://aienaristeyein.com/2015/11/12/%CE%B7-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82/
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Εικόνα 1: Η όψη της Πάρνηθας από τους Θρακομακεδόνες. 

(Πηγή:https://www.google.gr/search?biw=1600&bih=791&tbm=isch&sa=1&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%C

E%B8%CE%B1&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1&gs_l=psy-

ab.3..0l4.19073.20438.0.20645.7.7.0.0.0.0.134.632.0j5.5.0....0...1.1.64.psy-ab..2.5.631.Vp9lcmAfhAI ) 

 

 

Εικόνα 2: Χαρακτηριστική εικόνα από την πανίδα της Πάρνηθας. 

(Πηγή:https://www.google.gr/search?biw=1600&bih=791&tbm=isch&sa=1&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%C

E%B8%CE%B1&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1&gs_l=psy-

ab.3..0l4.19073.20438.0.20645.7.7.0.0.0.0.134.632.0j5.5.0....0...1.1.64.psy-

ab..2.5.631.Vp9lcmAfhAI#imgdii=1t3HiOXKhvxzYM:&imgrc=23Lw-oGXafTC6M: ) 

https://www.google.gr/search?biw=1600&bih=791&tbm=isch&sa=1&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1&gs_l=psy-ab.3..0l4.19073.20438.0.20645.7.7.0.0.0.0.134.632.0j5.5.0....0...1.1.64.psy-ab..2.5.631.Vp9lcmAfhAI
https://www.google.gr/search?biw=1600&bih=791&tbm=isch&sa=1&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1&gs_l=psy-ab.3..0l4.19073.20438.0.20645.7.7.0.0.0.0.134.632.0j5.5.0....0...1.1.64.psy-ab..2.5.631.Vp9lcmAfhAI
https://www.google.gr/search?biw=1600&bih=791&tbm=isch&sa=1&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1&gs_l=psy-ab.3..0l4.19073.20438.0.20645.7.7.0.0.0.0.134.632.0j5.5.0....0...1.1.64.psy-ab..2.5.631.Vp9lcmAfhAI
https://www.google.gr/search?biw=1600&bih=791&tbm=isch&sa=1&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1&gs_l=psy-ab.3..0l4.19073.20438.0.20645.7.7.0.0.0.0.134.632.0j5.5.0....0...1.1.64.psy-ab..2.5.631.Vp9lcmAfhAI#imgdii=1t3HiOXKhvxzYM:&imgrc=23Lw-oGXafTC6M
https://www.google.gr/search?biw=1600&bih=791&tbm=isch&sa=1&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1&gs_l=psy-ab.3..0l4.19073.20438.0.20645.7.7.0.0.0.0.134.632.0j5.5.0....0...1.1.64.psy-ab..2.5.631.Vp9lcmAfhAI#imgdii=1t3HiOXKhvxzYM:&imgrc=23Lw-oGXafTC6M
https://www.google.gr/search?biw=1600&bih=791&tbm=isch&sa=1&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1&gs_l=psy-ab.3..0l4.19073.20438.0.20645.7.7.0.0.0.0.134.632.0j5.5.0....0...1.1.64.psy-ab..2.5.631.Vp9lcmAfhAI#imgdii=1t3HiOXKhvxzYM:&imgrc=23Lw-oGXafTC6M
https://www.google.gr/search?biw=1600&bih=791&tbm=isch&sa=1&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1&gs_l=psy-ab.3..0l4.19073.20438.0.20645.7.7.0.0.0.0.134.632.0j5.5.0....0...1.1.64.psy-ab..2.5.631.Vp9lcmAfhAI#imgdii=1t3HiOXKhvxzYM:&imgrc=23Lw-oGXafTC6M
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1.2 Ιστορία 

 
Οι λέξεις Πάρνωνας και Παρνασσός είναι συγγενικής σχέσης με την ονομασία της 

Πάρνηθας. Πιο συγκεκριμένα η ονομασία της προέρχεται από την λέξη Πάρνης. Στην 

αρχαιότητα η Πάρνηθα ήταν από τα καλύτερα μέρη για κυνήγι αγριογούρουνων και 

αρκούδας. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι το κυνήγι ευνοούνταν περισσότερο από το 

σήμερα λόγω της γεωγραφικής έκτασης που προϋπήρχε.  

Από τους Μυκηναϊκούς κιόλας χρόνους ήταν πολυάριθμη και πυκνοκατοικημένη. Πέρα 

από το φυσικό κάλλος η Πάρνηθα αποτελεί ένα τεράστιο τείχος μήκους 60χ.μ. που 

ξεκινάει από τον Ευβοϊκό κόλπο και τελειώνει στον κόλπο των Μεγάρων. Κατά την 

διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου στην αρχαιότητα συνέβησαν μεγάλες μάχες για 

τον έλεγχο του φρουρίου της Πάνακτου. Εν τέλει οι Αθηναίοι το χτίσανε εκ νέου και το 

κατέστησαν ένα από τα δυνατότερα φρούρια της περιοχής. Κατά την διάρκεια του 

Πελοποννησιακού πολέμου το φρούριο της Δεκέλειας για πολλά χρόνια ήταν στρατηγείο 

των Λακεδαιμονίων. 

Οι Αθηναίοι πέρα των άλλων έδειχναν ιδιαίτερη λατρεία στην Πάρνηθα. Σύμφωνα με τον 

Παυσανία και τις αναφορές που έχει κάνει στα ‘’Αττικά’’ στην Πάρνηθα υπήρχε το 

άγαλμα του Παρνήθιου Δία και βωμός του Σημαλέου Δία. Την προάσπιση της πανίδας 

και της χλωρίδας είχαν επιληφθεί όλοι οι θεοί του Ολύμπου και των άλλων βουνών και 

κάθε θεός είχε συγκεκριμένη προσοχή για καθορισμένο δέντρο ή φυτό, όπως η Αθηνά για 

την ελιά, ο Απόλλωνας για τη δάφνη, ο Δίας για τη βελανιδιά κ.ο.κ. Έπειτα από αρκετά 

χρόνια δόξας που γνώρισε η Αθήνα ακολούθησαν πολλοί αιώνες παρακμής. Αν και στην 

περιοχή της Αττικής εγκαταστάθηκαν για πολλά χρόνια φυλές βαρβάρων κάνοντας 

συνεχείς επιθέσεις τα εδάφη της άντεξαν και δεν καταπονήθηκαν στην διάρκεια αυτών 

των χρόνων. 

Στα μετέπειτα  χρόνια το βουνό υπήρξε έδρα ληστών και φυσικά χώρος αποικισμού των 

Αρβανιτών και η πρωταρχική τους δράση ήταν η κτηνοτροφία. Αυτή, εξακολούθησε και 

στα μεταγενέστερα χρόνια του Ελληνισμού , οπότε η Πάρνηθα απάρτιζε ένα μεγάλο 

δασολίβαδο. Ο πληθυσμός της Πάρνηθας μετά την ανακοίνωση ότι η Αθήνα θα είναι η 

πρωτεύουσα της Ελλάδας αυξήθηκε κατακόρυφα. Από 4.000 το 1834 έγιναν 66.000 το 

1879. Το γεγονός αυτό είχε χείριστες επιπτώσεις στο περιβάλλον του λεκανοπεδίου της 

Αττικής.  

 

 

(Πηγές: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1 

https://aienaristeyein.com/2015/11/12/%CE%B7-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CE%B7%CF%82/ ) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1
https://aienaristeyein.com/2015/11/12/%CE%B7-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://aienaristeyein.com/2015/11/12/%CE%B7-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82/
https://aienaristeyein.com/2015/11/12/%CE%B7-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82/
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2.1 Έννοια προγραμματισμού-Ορθός προγραμματισμός 

 

Μία από τις βασικότερες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν κατά την υλοποίηση ενός 

έργου είναι ο χρονικός προγραμματισμός του έργου. 

 

Εάν υπάρχει σωστός προγραμματισμός, το έργο ολοκληρώνεται τεχνικά και εξυπηρετεί 

τόσο λειτουργικά όσο και οικονομικά. Επιπλέον με αυτό τον τρόπο μειώνονται οι 

πιθανότητες των απρόβλεπτων παραγόντων που πολλές φορές είναι πολύ σημαντικοί 

καθώς επηρεάζουν αρνητικά το έργο, είτε κατά το στάδιο της κατασκευής, είτε κατά τη 

διάρκεια ζωής του. 

 

Οι γενικές παράμετροι που απαιτούνται για τη σύνθεση του έργου είναι οι εξής: 

 

 Ο προσδιορισμός τη εποχής κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το έργο καθώς οι 

καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τις ιδιότητες των υλικών και επιπλέον μπορεί να 

υπάρξουν καθυστερήσεις (π.χ. λόγο βροχοπτώσεων). 

 Η σωστή επιλογή αξιόλογων και έμπειρων προμηθευτών που σχετίζεται με την άμεση 

παράδοση των υλικών. 

 Η σωστή εποπτεία και οργάνωση από τον διαχειριστή του έργου. 

 Η σωστή επιλογή των συνεργείων που θα χρησιμοποιηθούν (εργατικό δυναμικό, 

πλήθος μηχανημάτων). 

 Να προσδιοριστούν επακριβώς οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν. 

 Ακριβής καθορισμός των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν. 

 

Με το σωστό χρονικό προγραμματισμό επιτυγχάνεται οργανωμένη διαχείριση του 

εργατικού δυναμικού και συντονισμένος προγραμματισμός παραγγελιών. 

 

Για να πραγματοποιηθεί η ορθή σύνταξη του χρονοδιαγράμματος του έργου απαιτείται η 

σύνθεση τοξωτού διαγράμματος με τη μέθοδο δικτυωτής ανάλυσης και το διάγραμμα 

Gantt. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(Πηγή:http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2632/civ%2029898%20Sykaras%20Konstantinos%20%CE%A0

%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7.pdf?sequence=1 ) 

http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2632/civ%2029898%20Sykaras%20Konstantinos%20%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7.pdf?sequence=1
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2632/civ%2029898%20Sykaras%20Konstantinos%20%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7.pdf?sequence=1
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2.2 Μέθοδος δικτυωτής ανάλυσης 

 

Η μέθοδος δικτυωτής ανάλυσης δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τη σχέση χρόνου-

κόστους που προβλημάτιζε τους εργολάβους και προέκυπτε από το γεγονός ότι η σχέση 

ανάμεσα στον χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση και το κόστος μέχρι την ολοκλήρωση είναι 

εξαιρετικά πολύπλοκη.  

 

Περιλαμβάνει συνδεόμενες και διαδοχικές εργασίες, όπου γίνεται χρήση δικτυωτού 

διαγράμματος. Αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο εντοπισμού των δραστηριοτήτων, των 

οποίων η ολοκλήρωση είναι κρίσιμη για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου. 

Η μέθοδος δικτυωτής ανάλυσης προσδιορίζει: 

 Τη συνολική διάρκεια του έργου. 

 Το βέλτιστο συνδυασμό κόστους διάρκειας. 

 Τις δυνατότητες καθυστέρησης σε ορισμένες δραστηριότητες χωρίς την αύξηση της 

συνολικής διάρκειας του έργου. 

 Το χρονικό διάστημα χρήσης των πόρων. 

Δραστηριότητα: ονομάζουμε κάθε εργασία που γίνεται για να πραγματοποιηθεί μια 

κατασκευή. Συμβολίζεται στο δίκτυο με ένα βέλος που δείχνει τη κατεύθυνση της ροής. 

Γεγονός: ονομάζουμε την αρχή και το τέλος της δραστηριότητας. Συμβολίζεται με ένα 

τετράγωνο που τη κάτω δεξιά γωνία γράφουμε ένα φυσικό αριθμό που αντιστοιχεί σε 

αυτό. 

 

 

                            

 

 

 

 
(Πηγή:http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2632/civ%2029898%20Sykaras%20Konstantinos%20%CE%A0
%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7.pdf?sequence=1 ) 

i Δραστηριότητα j

Γεγονός αρχής Γεγονός τέλους
Πίνακας 1: Δραστηριότητα δικτύου

http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2632/civ%2029898%20Sykaras%20Konstantinos%20%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7.pdf?sequence=1
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2632/civ%2029898%20Sykaras%20Konstantinos%20%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7.pdf?sequence=1
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Νωρίτερος χρόνος αρχής: είναι ο συντομότερος χρόνος που μπορεί να γίνει το γεγονός 

και  σημειώνεται στο πάνω αριστερό μέρος του τετραγώνου που συμβολίζει την κάθε 

δραστηριότητα. 

 

Βραδύτερος χρόνος τέλους: είναι ο πιο βραδύς χρόνος που μπορεί να γίνει το γεγονός και 

σημειώνεται στο πάνω δεξί μέρος του τετραγώνου που συμβολίζει την κάθε 

δραστηριότητα. 

 

 

Νωρίτερος 

Χρόνος 

Βραδύτερος 

Χρόνος 

  Γεγονός 

  Πίνακας 2: Επεξήγηση γεγονότος 

 

Διάρκεια: είναι ο χρόνος που χρειάζεται ένα γεγονός για να ολοκληρωθεί. Συμβολίζεται 

στο δίκτυο ανάμεσα από το γεγονός αρχής-τέλους. 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Πηγή:http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2632/civ%2029898%20Sykaras%20Konstantinos%20%CE%A0

%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7.pdf?sequence=1 ) 

 

δ 

i Δραστηριότητα j

Γεγονός αρχής Γεγονός τέλους
Πίνακας 3: Διάρκεια δραστηριότητας

http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2632/civ%2029898%20Sykaras%20Konstantinos%20%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7.pdf?sequence=1
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2632/civ%2029898%20Sykaras%20Konstantinos%20%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7.pdf?sequence=1
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2.3 Δραστηριότητες κατασκευής 

 

Χρονοδιάγραμμα κατασκευής 

Α/Α Δραστηριότητα Διάρκεια 

1 Χάραξη εκσκαφής 1 

2 Εκσκαφή και επανεπίχωση θεμελίωσης 8 

3 Μπετόν καθαριότητας 1 

4 Κατασκευή ξυλότυπου θεμελίωσης 2 

5 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισμού θεμελίωσης 
3 

6 
Προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος  

θεμελίωσης  C 25/30 
1 

7 Κατασκευή ξυλότυπου τοιχείων υπογείου 6 

8 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισμού τοιχείων υπογείου 
4 

9 
Προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος  

 τοιχείων υπογείου  C 25/30 
1 

10 Κατασκευή ξυλότυπου πλάκας οροφής  υπογείου 2 

11 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισμού πλάκας οροφής  υπογείου 
3 

12 
Προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος   

πλάκας οροφής  υπογείου C 25/30 
1 

13 Κατασκευή ξυλότυπου υποστηλωμάτων ισογείου 2 

14 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισμού υποστηλωμάτων ισογείου 
3 

15 
Προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος  

 υποστηλωμάτων ισογείου C 25/30 
1 

16 Κατασκευή ξυλότυπου  υποστηλωμάτων Α' ορόφου 2 

17 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισμού υποστηλωμάτων Α' ορόφου 
3 

18 
Προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος   

υποστηλωμάτων Α' ορόφου C 25/30 
1 

19 Κατασκευή ξυλότυπου  υποστηλωμάτων Β' ορόφου 2 

20 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισμού υποστηλωμάτων Β' ορόφου 
3 
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21 
Προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος  

 υποστηλωμάτων Β' ορόφου C 25/30 
1 

22 Κατασκευή ξυλότυπου  υποστηλωμάτων Δώματος 2 

23 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισμού υποστηλωμάτων Δώματος 
3 

24 
Προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος  

υποστηλωμάτων Δώματος C 25/30 
1 

25 Καθαρισμός ορόφων 1 

26 Κατασκευή τοιχοποιϊας 30 

27 Τοποθέτηση μόνωσης 10 

28 Τοποθέτηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 19 

29 Τοποθέτηση μηχανολογικής εγκατάστασης 8 

30 Τοποθέτηση υδραυλικής εγκατάστασης  11 

31 Εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα 30 

32 Προμηθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων (εξωτερικά) 12 

33 Κατασκευή δαπέδων  50 

34 Προμηθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής 18 

35 
Προμηθεια και τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων  

(περιλαμβάνονται ντουλάπες) 
20 

36 Εσωτερικά και εξωτερικά βαψίματα 65 

Σύνολα 330 

  

Πίνακας 4: Χρονοδιάγραμμα κατασκευής 

 

 

 
Σε αυτό το σημείο κατασκευάζουμε ένα πίνακα καταγραφής των χαρακτηριστικών 

των εργασιών, έτσι ώστε να καταχωρηθούν τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από 

το διάγραμμα. Αρχικά γνωρίζουμε μόνο τις δύο πρώτες στήλες (δραστηριότητα και 

διάρκεια), τις οποίες προσδιορίσαμε στο προηγούμενο πίνακα. 
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Αρχής Τέλους Αρχής Τέλους

Αρχή-1 1

1-2 8

2-3 1

3-4 2

3-5 3

4-6 2

5-6 1

6-7 6

6-8 4

7-9 1

8-9 1

9-10 2

9-11 3

10-12 1

11-12 1

12-13 2

12-14 3

13-15 1

14-15 1

15-16 2

15-17 3

16-18 1

17-18 1

18-19 2

18-20 3

19-21 1

20-21 1

21-22 2

21-23 3

22-24 1

23-24 1

24-25 1

25-26 30

26-27 10

27-28 19

28-29 8

29-30 11

30-31 30

31-32 12

32-33 50

33-34 18

33-35 20

34-36 65

35-36 65

Πίνακας 5: Υπολογισμού Καθυστέρησης Έργου

Πίνακας Υπολογισμού Καθυστέρησης Έργου

Δραστηριότητα Διάρκεια

Νωρίτερος Χρόνος  Βραδύτερος Χρόνος 
 Συνολικό 

Χρονικό 

Περιθώριο

Ελεύθερο 

Χρονικό 

Περιθώριο

Κρίσιμη 

Δραστηριότητα
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2.4 Επίλυση τοξωτού διαγράμματος εργασιών 

 
Για να σχεδιάσουμε το τοξωτό διάγραμμα χρησιμοποιούμε δεδομένα από το 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής (πίνακας 4) και από τον πίνακα εκτίμησης χρόνου 
ολοκλήρωσης (πίνακας 5). 
 
Βήμα 1ο 

 

Κατατάξαμε στη σωστή σειρά τα γεγονότα του πίνακα 4 έτσι ώστε να προκύψει η τελική 

μορφή του τοξωτού δικτυώματος. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4 7

Αρχή 1 2 3 6 9

5 8

10 13 16 19

9 12 15 18 21

11 14 17 20

22

21 24 25 26 27 28 29

23

34

30 31 32 33 36

35

Διάγραμμα δικτύου δράσεων 

Πίνακας 6: Διάγραμμα δικτύου δράσεων
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Βήμα 2
ο 

Συμπληρώνουμε στο τοξωτό διάγραμμα τους χρόνους μετάβασης από τη μια 

δραστηριότητα στην επόμενη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 4 1 6 7 1

1 8 1

Αρχή 1 2 3 6 9

3 1 4 1

5 8

2 10 1 2 13 1 2 16 1 2 19 1

9 12 15 18 21

3 1 3 1 3 1 3 1

11 14 17 20

2 22 1

1 30 10 19 8 11

21 24 25 26 27 28 29

3 1

23

18 34 65

30 12 50

30 31 32 33 36

20 65

35

Διάγραμμα δικτύου δράσεων με χρόνους

Πίνακας 7: Διάγραμμα δικτύου δράσεων με χρόνους
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Βήμα 3
ο 

Υπολογισμός νωρίτερων χρόνων για κάθε δραστηριότητα. Για να υπολογίσουμε το 

νωρίτερο χρόνο αρχής της επόμενης δραστηριότητας προσθέτουμε το νωρίτερο χρόνο 

αρχής της προηγούμενης δραστηριότητας με τη διάρκεια της. Όταν σε μια δραστηριότητα 

καταλήγουν δύο βέλη τότε βάζουμε ως νωρίτερο χρόνο αρχής το μεγαλύτερο άθροισμα. 

 

 

 

  

 

 

 

 

12 20

2 4 1 6 7 1

0 1 1 8 9 1 10 14 21

Αρχή 1 2 3 6 9

3 13 1 4 18 1

5 8

23 27 31 35

2 10 1 2 13 1 2 16 1 2 19 1

21 25 29 33 37

9 12 15 18 21

3 24 1 3 28 1 3 32 1 3 36 1

11 14 17 20

39

2 22 1

37 41 1 42 30 72 10 82 19 101 8 109 11

21 24 25 26 27 28 29

3 40 1

23

230

18 34 65

120 30 150 12 162 50 212 297

30 31 32 33 36

20 232 65

35

Διάγραμμα δικτύου δράσεων με νωρίτερους χρόνους

Πίνακας 8: Διάγραμμα δικτύου δράσεων με νωρίτερους χρόνους
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Βήμα 4
ο 

Υπολογισμός  βραδύτερων χρόνων τέλους για κάθε δραστηριότητα. Για να υπολογίσουμε 

το βραδύτερο χρόνο τέλους για κάθε δραστηριότητα ξεκινάμε από το τελευταίο γεγονός 

του δικτύου και βάζουμε ως βραδύτερο χρόνο τέλους το νωρίτερο χρόνο αρχής του ίδιου 

γεγονότος. Στη συνέχεια αφαιρούμε από το βραδύτερο χρόνο τη διάρκεια της 

δραστηριότητας και βρίσκουμε το βραδύτερο χρόνο τέλους της προηγούμενης. Όταν σε 

μια δραστηριότητα καταλήγουν δυο βέλη βάζουμε ως βραδύτερο χρόνο τέλους της 

δραστηριότητας το μικρότερο νούμερο που προκύπτει από τις δυο αφαιρέσεις. 

 

 

Βήμα 5
ο
 

Τώρα που ολοκληρώθηκε η επίλυση του τοξωτού διαγράμματος συμπληρώνουμε στο 

πίνακα 5 και τις υπόλοιπες στήλες και προκύπτει ο πίνακας 10 από τον οποίο θα βρούμε 

τη κρίσιμη διαδρομή. 

          

12 13 20 20

2 4 1 6 7 1

0 0 1 1 1 8 9 9 1 10 10 14 14 21 21

Αρχή 1 2 3 6 9

3 13 13 1 4 18 20 1

5 8

23 24 27 28 31 32 35 36

2 10 1 2 13 1 2 16 1 2 19 1

21 21 25 25 29 29 33 33 37 37

9 12 15 18 21

3 24 24 1 3 28 28 1 3 32 32 1 3 36 36 1

11 14 17 20

39 40

2 22 1

37 37 41 41 1 42 42 30 72 72 10 82 82 19 101 101 8 109 109 11

21 24 25 26 27 28 29

3 40 40 1

23

230 232

18 34 65

120 120 30 150 150 12 162 162 50 212 212 297 297

30 31 32 33 36

20 232 232 65

35

Διάγραμμα Δικτύου Δράσεων Βραδύτερων Χρόνων (Διάγραμμα Επαλήθευσης)

Πίνακας 9: Διάγραμμα Δικτύου Δράσεων Βραδύτερων Χρόνων (Διάγραμμα Επαλήθευσης)
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Αρχής Τέλους Αρχής Τέλους

Αρχή-1 1 0 1 0 1 0 0 *

1-2 8 1 9 1 9 0 0 *

2-3 1 9 10 9 10 0 0 *

3-4 2 10 11 10 13 1 1

3-5 3 10 13 10 13 0 0 *

4-6 1 12 14 13 14 1 1

5-6 1 13 14 13 14 0 0 *

6-7 6 14 20 14 20 0 0 *

6-8 4 14 18 16 20 0 2

7-9 1 20 21 20 21 0 0 *

8-9 1 18 19 20 21 0 2

9-10 2 21 23 22 24 0 1

9-11 3 21 24 21 24 0 0 *

10-12 1 23 24 24 25 0 1

11-12 1 24 25 24 25 0 0 *

12-13 2 25 27 26 28 0 1

12-14 3 25 28 25 28 0 0 *

13-15 1 27 28 28 29 0 1

14-15 1 25 26 25 26 0 0 *

15-16 2 29 31 30 32 0 1

15-17 3 29 32 29 32 0 0 *

16-18 1 31 32 32 33 0 1

17-18 1 32 33 32 33 0 0 *

18-19 2 33 35 34 36 0 1

18-20 3 33 36 33 36 0 0 *

19-21 1 35 36 36 37 0 1

20-21 1 36 37 36 37 0 0 *

21-22 2 37 39 38 40 0 1

21-23 3 37 40 37 40 0 0 *

22-24 1 39 40 40 41 0 1

23-24 1 40 41 40 41 0 0 *

24-25 1 41 42 41 42 0 0 *

25-26 30 42 72 42 72 0 0 *

26-27 10 72 82 72 82 0 0 *

27-28 19 82 101 82 101 0 0 *

28-29 8 101 109 101 109 0 0 *

29-30 11 109 120 102 120 0 0 *

30-31 30 120 150 120 150 0 0 *

31-32 12 150 162 150 162 0 0 *

32-33 50 162 212 162 212 0 0 *

33-34 18 212 230 214 232 0 2

33-35 20 212 232 212 232 0 0 *

34-36 65 223 288 225 290 0 2

35-36 65 225 290 225 290 0 0 *

Πίνακας 10: Υπολογισμού Καθυστέρησης Έργου

Πίνακας Υπολογισμού Καθυστέρησης Έργου

Δραστηριότητα Διάρκεια

Νωρίτερος Χρόνος  Βραδύτερος Χρόνος 
 Συνολικό 

Χρονικό 

Περιθώριο

Ελεύθερο 

Χρονικό 

Περιθώριο

Κρίσιμη 

Δραστηριότητα
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Για να κατανοηθεί πλήρως ο παραπάνω πίνακας πρέπει να γίνουν οι εξής επεξηγήσεις: 

Συνολικό χρονικό περιθώριο: είναι το σύνολο του χρόνου όπου η δραστηριότητα μπορεί 

να μετατοπισθεί ή να επεκταθεί χωρίς να υπάρξει καθυστέρηση της κατασκευής. Για να 

υπολογιστεί αφαιρούμε από το βραδύτερο χρόνου τέλους το νωρίτερο χρόνο αρχής της 

δραστηριότητας μείων τη διάρκεια. 

Ελεύθερο χρονικό περιθώριο: είναι ο χρόνος που μπορεί να καθυστερήσει μια 

δραστηριότητα χωρίς να επηρεαστεί η έναρξη της επόμενης δραστηριότητας. Για να 

υπολογιστεί αφαιρούμε από το νωρίτερο χρόνου τέλους το νωρίτερο χρόνο αρχής της 

δραστηριότητας μείων τη διάρκεια. 

Όταν το συνολικό χρονικό περιθώριο και το ελεύθερο χρονικό περιθώριο για μια 

δραστηριότητα είναι μηδέν σημαίνει πως η δραστηριότητα αυτή δε μπορεί να 

καθυστερήσει γιατί έτσι θα καθυστερήσει όλη η κατασκευή. Αυτές οι δραστηριότητες 

είναι οι κρίσιμες δραστηριότητες της κατασκευής μας και πρέπει να προσέξουμε να μην 

έχουν καμία καθυστέρηση. Κάθε δίκτυο έχει τουλάχιστον μια κρίσιμη διαδρομή η οποία 

ξεκινάει από το γεγονός της αρχής και καταλήγει στο γεγονός του τέλους. Η κρίσιμη 

διαδρομή της δικής μας κατασκευής φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

(Πηγή:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE

%AF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE

%AE%CF%82 ) 

12 13 20 20

2 4 2 6 7 1

0 0 1 1 1 8 9 9 1 10 10 14 14 21 21

Αρχή 1 2 3 6 9

3 13 13 1 4 18 20 1

5 8

23 24 27 28 31 32 35 36

2 10 1 2 13 1 2 16 1 2 19 1

21 21 25 25 29 29 33 33 37 37

9 12 15 18 21

3 24 24 1 3 28 28 1 3 32 32 1 3 36 36 1

11 14 17 20

39 40

2 22 1

37 37 41 41 1 42 42 30 72 72 10 82 82 19 101 101 8 109 109 11

21 24 25 26 27 28 29

3 40 40 1

23

230 232

18 34 65

120 120 30 150 150 12 162 162 50 212 212 297 297

30 31 32 33 36

20 232 232 65

35

Διάγραμμα Κρίσιμης Διαδρομής

Πίνακας 11: Διάγραμμα κρίσιμης διαδρομής
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2.5  Διάγραμμα GANTT 

 

Το διάγραμμα Gantt είναι ένα οριζόντιο ιστόγραμμα  που αναπτύχθηκε ως εργαλείο 

ελέγχου παραγωγής. Παρέχει γραφική απεικόνιση μιας κατασκευής που βοηθά το 

σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εξειδίκευση των εργασιών. Μέσα από αυτό µπορούν 

να ελεγχθούν όλες οι δραστηριότητες και οποιαδήποτε στιγµή χρειαστεί να γίνουν οι 

απαραίτητες ενέργειες αν κάποια δραστηριότητα ξεφύγει από τα χρονικά της πλαίσια.  

Κατασκευάζεται με έναν οριζόντιο άξονα που αντιπροσωπεύει τη συνολική χρονική 

έκταση της κατασκευής και ένα κάθετο άξονα που αντιπροσωπεύει τις εργασίες που 

αποτελούν την κατασκευή.  

Τα πλεονεκτήματα του διαγράμματος είναι:                                                                              

 Η σαφής απεικόνιση της χρονικής διάρκειας  και της αλληλουχίας των δράσεων.  

 Η εύκολη και γρήγορη κατασκευή του. 

 Η ευκολία με την οποία μπορεί να κατανοήσει ακόμα και κάποιο μη εξειδικευμένο 

άτομο τις πληροφορίες  που παρέχει το διάγραμμα. 

 

Τα μειονεκτήματα του διαγράμματος είναι: 

 Δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες πληροφόρησης και έτσι συνήθως χρησιμοποιούνται 

σε λιγότερο πολυσύνθετα έργα.  

 Δεν απεικονίζονται οι σχέσεις αλληλεξάρτησης των επιμέρους εργασιών.  

 Η δυσκολία στην αναπροσαρμογή τους όταν παρουσιάζονται μεταβολές στην 

χρονική διάρκεια εκτέλεσης κάποιων δράσεων ή δραστηριοτήτων. 

 Η δυσκολία της εφαρμογής τους σε έργα με μεγάλο αριθμό δράσεων, λόγω του 

σημαντικού χώρου που απαιτεί η απεικόνισή τους. 

  Η αδυναμία στην απεικόνιση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των δράσεων του 

έργου. 

 

Παρόλα αυτά τα διαγράμματα Gantt άντεξαν στην δοκιμασία του χρόνου. Έγιναν 

τροποποιήσεις και διορθώθηκαν αδυναμίες τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Πηγή:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%C

E%93%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%84) 
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Εικόνα 3: Πίνακας Gantt από 1
η
 εώς 82

η
 ημέρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά                                                                                        

Τεχνολιγικού Τομέα                                                                                                                                   

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                                                                         

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών                                                                                                                      

 

Σελίδα | 31  

 

 

 

 

Εικόνα 4: Πίνακας Gantt από 83
η
 εώς 162

η
 ημέρα 
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Εικόνα 5: Πίνακας Gantt από 163
η
 εώς 232

η
 ημέρα 
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Εικόνα 6: Πίνακας Gantt από 233
η
 εώς 297

η
 ημέρα 
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                                                                                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο 

                                                                              ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
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3.1 Γενικά 

 

Η ορθή επιμέτρηση είναι το βασικότερο στάδιο για να επιτευχθεί μια οικονομική 

κατασκευή. Πρέπει να μετρηθούν με ακρίβεια οι επιφάνειες της κατασκευής σύμφωνα με 

τα σχέδια του μηχανικού. Η σύνταξη της μελέτης πρέπει να γίνει με σωστή μεθοδικότητα 

και θα πρέπει να είναι κατανοητή από τον καθένα. Μια σωστή επιμέτρηση κάνει την όλη 

δουλειά πιο εύκολή και γρήγορη, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, μια πρόχειρη επιμέτρηση 

προκαλεί ταλαιπωρία, καθυστερήσεις και έχει οικονομικές επιπτώσεις. 

3.2. Προμετρήσεις 

 
Προμέτρηση είναι η ακριβής μέτρηση των επιμέρους εργασιών ενός έργου με βάση τα 
σχέδια της μελέτης και απαιτείται για: 
 
 τον προϋπολογισμό 
 την παραγγελία υλικών 
 τον υπολογισμό των συνεργείων 
 τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης 

 
Για να γίνει εφικτή η προμέτρηση των υλικών που θα απαιτηθούν, πρέπει πρώτα να 
διαχωριστούν οι εργασίες που απαιτούνται. Οι προμετρήσεις για κάθε κατηγορία είναι 
οι εξής: 

3.2.1 Προμέτρηση εκσκαφών 

3.2.1.1 Γενικά 

 
Γενικές εκσκαφές: είναι αυτές που γίνονται για να προσαρμοστεί το έδαφος στις 

γενικές απαιτήσεις της μελέτης και γίνονται σε έκταση μεγαλύτερη από 12 m
2
. 

Εκτελούνται με τρόπους που εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη εκσκαφή και 

απομάκρυνση των προϊόντων της.  

 

Εκσκαφές θεμελίων: είναι αυτές που γίνονται για να δεχτούν τα θεμέλια του κτιρίου. Η 

εκτέλεσή τους απαιτεί μεγάλη ακρίβεια και προσοχή. Σαν εκσκαφή θεμελίων 

χαρακτηρίζουμε γενικά κάθε εκσκαφή, της οποίας η επιφάνεια είναι μικρότερη από 

12m
2
. 

 

Εκσκαφές τάφρων: είναι αυτές που γίνονται για να τοποθετηθούν αγωγοί 
ηλεκτρικού, νερού, τηλεφώνου και γενικά κάθε άλλη κατασκευή που εκτείνεται σε 
μήκος.  
 
 
(Πηγές: http://www.ktiriaka.gr/defaultRaw.aspx?ch=80) 

http://www.ktiriaka.gr/defaultRaw.aspx?ch=80
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Χωματουργικά: ονομάζουμε τις εργασίες που έχουν σκοπό να αλλοιώσουν την 
αρχική μορφολογία του εδάφους, ώστε να προσαρμοστεί πάνω σ’ αυτό το κτίριο και 
οι θεμελιώσεις του.  

 
Στη κατασκευή μας υπάρχουν δύο είδη εκσκαφής: η γενική που είναι μέχρι και το 
επίπεδο του υπογείου και η ειδική, η οποία αφορά το επίπεδο της θεμελίωσης. 
Στις παρακάτω εικόνες και στο πίνακα φαίνεται η χάραξη της γενικής εκσκαφής, βάσει 
των οποίων έγινε ο υπολογισμός του όγκου εκσκαφής. 

3.2.1.2 Γενική εκσκαφή για τη θεμελίωση 

 

 
 

Εικόνα 7: Εκσκαφή 

 
 

(Πηγή: https://www.scribd.com/doc/95429809/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%93-
%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-

%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-

%CE%9A%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-
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%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1) 

 

 

 

Όγκος Εκσκαφής 

A/A Τμήμα  
Μήκος 

(m) 
Πλάτος (m) Ύψος (m) 

Όγκος 

(m
3
) 

1 αβθζ 12,00 16,75 1,50 301,50 

Σύνολο 301,50 

      Πίνακας 12: 'Ογκος εκσκαφής 

 

3.2.2 Προμέτρηση φέροντα οργανισμού κτιρίου 

3.2.2.1 Γενικά 

 
Κάθε κτίριο εμπεριέχει το φέροντα οργανισμό του, που συνήθως είναι από οπλισμένο 

σκυρόδεμα ή από δομικό χάλυβα, ή από το συνδυασμό τους. Ο σκελετός του κτιρίου μας 

είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αποτελείται από οριζόντια και κατακόρυφα φέροντα 

στοιχεία και από τα στοιχεία της θεμελίωσης. Στα οριζόντια φέροντα στοιχεία ανήκουν οι 

πλάκες και οι δοκοί ενώ στα κατακόρυφα οι κολόνες. Ο σκελετός του κτιρίου πρέπει να 

αντέχει με ασφάλεια τα φορτία της βαρύτητας σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Οι 

πλάκες παραλαμβάνουν τα φορτία των δαπέδων κάθε ορόφου. Οι δοκοί τα φορτία που 

τους μεταφέρουν οι πλάκες αλλά και τα φορτία των τοίχων που πατούν πάνω τους. Τα 

υποστηλώματα παραλαμβάνουν τα φορτία των δοκών και τα μεταφέρουν στα θεμέλια. 

Τα πέδιλα παραλαμβάνουν τα φορτία των υποστηλωμάτων και τα μεταφέρουν στο 

έδαφος και τέλος οι συνδετήριες δοκοί κρατούν τα πέδιλα στις θέσεις τους όταν υπάρχει 

έντονη καταπόνηση. 

 

Πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή στο βάθος της εκσκαφής και στο τύπο της 

θεμελίωσης και στις μονώσεις του σκελετού. Επιπλέον πρέπει να απαγορεύεται η 

προσθήκη νερού στο μίγμα διότι αδυνατίζει το σκυρόδεμα.  

 

 

 

 

 

 

 
(Πηγή: https://www.scribd.com/doc/95429809/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%93-

%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-
%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-

%CE%9A%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-

%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1) 

https://www.scribd.com/doc/95429809/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%93-%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-%CE%9A%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://www.scribd.com/doc/95429809/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%93-%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-%CE%9A%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://www.scribd.com/doc/95429809/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%93-%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-%CE%9A%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://www.scribd.com/doc/95429809/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%93-%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-%CE%9A%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://www.scribd.com/doc/95429809/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%93-%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-%CE%9A%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://www.scribd.com/doc/95429809/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%93-%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-%CE%9A%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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3.2.2.2 Σκυρόδεμα καθαριότητας 

 

Σκυρόδεμα Καθαριότητας C 12/15 

A/A Τμήμα Μήκος (m) Πλάτος (m) 
Ύψος 

(m) 

Όγκος 

(m
3
) 

1 ΑΒΘΖ 12,00 16,75 0,10 20,10 

Σύνολο 20,10 

      Πίνακας 13: Σκυρόδεμα καθαριότητας 

3.2.2.3 Σκυρόδεμα θεμελίωσης 

 

 

Σκυρόδεμα Θεμελίωσης C 20/25 

Κορμός Πεδίλων 

Α/Α Τμήμα  Μήκος (m) Πλάτος (m) 
Ύψος 

(m) 

Όγκος 

(m
3
) 

1 Κ1 12,00 16,75 0,50 102,18 

Σύνολο 100,50 

      Πίνακας 14: Σκυρόδεμα θεμελίωσης 

 

 

Συνδετήριοι Δοκοί 

Α/Α Τμήμα Μήκος (m) Πλάτος (m) Ύψος (m) Όγκος (m
3
) 

1 Δ1.1 0,20 0,25 0,60 0,03 

2 Δ1.3 3,95 0,25 0,60 0,59 

3 Δ2.1 0,10 0,25 0,60 0,02 

4 Δ2.2 3,95 0,25 0,60 0,59 

5 Δ3.1 2,20 0,25 0,60 0,33 

6 Δ4.1 0,40 0,25 0,60 0,06 

Σύνολο 1,62 

      
Πίνακας 15: Συνδετήριοι δοκοί 
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Προμέτρηση Σκυροδέματος Θεμελίωσης 

Α/Α Προμέτρηση (m
3
) 

Κορμός Πεδίλων 100,50 

Συνδετληριοι Δοκοί 1,62 

Σύνολο 102,12 

      Πίνακας 16: Προμέτρηση σκυροδέματος θεμελίωσης 

 

 

Στους παραπάνω πίνακες αναγράφετε η προμέτρηση του όγκου σκυροδέματος που 

χρησιμοποιήθηκε για την θεμελίωση. Υπολογίστηκε ο όγκος σκυροδέματος 

καθαριότητας, ο οποίος κάλυψε όλη την επιφάνεια της εκσκαφής και ο όγκος 

σκυροδέματος της θεμελίωσης. 

 

3.2.2.4 Σκυρόδεμα περιμετρικού τοιχείου υπογείου 

 
Όταν έχουμε υπόγειο σε μία κατασκευή, οι περιμετρικοί τοίχοι του πρέπει να  
κατασκευάζονται από σκυρόδεμα γιατί χρειαζόμαστε περισσότερη θερμομόνωση και 
στεγανοποίηση σε εκείνο το σημείο. 
 



Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά                                                                                        

Τεχνολιγικού Τομέα                                                                                                                                   

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                                                                         

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών                                                                                                                      

 

Σελίδα | 40  

 
 

Εικόνα 8: Περιμετρικό τοιχείο υπογείου 

 

 

Προμέτρηση Περιμετρικού Τοίχου Υπογείου (-2,80 m) 

Αριθμός  

τοιχείου 

A/A 

Μήκος  

τοιχείου 

L (m) 

Ύψος  

τοιχείου 

H (m) 

Πλάτος  

τοιχείου 

(m) 

Όγκος  

τοιχείου 

(m
3
) 

Τ1 9,00 2,75 0,35 8,66 

Τ2 13,75 2,75 0,35 13,23 

Τ3 9,00 2,75 0,35 8,66 

Τ4 13,75 2,75 0,35 13,23 

Σύνολο 43,79 

     Πίνακας 17: Προμέτρηση περιμετρικού τοίχου υπογείου 
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3.2.2.5 Σκυρόδεμα υποστυλωμάτων υπογείου 

 
Στο υπόγειο χρησιμοποιήθηκε πλάκα radier. 

 

 
Εικόνα 9: Κάτοψη υπογείου με πλάκα radier 
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Προμέτρηση Υποστηλωμάτων Υυπογείου (-2,80) 

Α/Α Τμήμα Μήκος (m) Πλάτος (m) Ύψος (m) Όγκος (m
3
) 

1 Κ1 13,75 9,00 2,80 346,50 

Σύνολο 346,50 

      Πίνακας 18: Προμέτρηση υποστηλωμάτων υπογείου 

 

3.2.2.6 Σκυρόδεμα δοκών οροφής υπογείου 

 
Οι δοκοί συμβολίζονται με δ ή Δ και είναι τα γραμμικά στοιχεία πάνω στα οποία 
στηρίζονται οι πλάκες. Οι δοκοί συνδέουν τα υποστυλώματα μεταξύ τους. 

 

 

 

Προμέτρηση Δοκών Οροφής Υπογείου (+0,00) 

Ονομασία 

Α/Α 

Μήκος 

L (m) 

Πλάτος 

t (m) 

Ύψος 

H (m) 

Εμβαδόν 

L*H (m
2
) 

Όγκος 

L*H*t 

(m
3
) 

Δ1.1 1,55 0,25 0,50 0,775 0,194 

Δ1.3 5,40 0,25 0,50 2,700 0,675 

Δ2.1 1,35 0,20 0,50 0,675 0,135 

Δ2.2 5,30 0,25 0,50 2,650 0,662 

Δ3.1 1,20 0,15 0,50 0,600 0,090 

Δ4.1 2,20 0,25 0,50 1,100 0,275 

Σύνολο 2,03 

      
Πίνακας 19: Προμέτρηση δοκών οροφής υπογείου 
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3.2.2.7 Σκυρόδεμα πλάκας δαπέδου υπογείου 

 
Οι πλάκες συμβολίζονται με Π για τους επίπεδους επιφανειακούς φορείς, επί των 
οποίων φέρονται αμέσως τα ωφέλιμα φορτία. Φορτίζονται καθέτως προς το επίπεδό 
τους από φορτίσεις οποιασδήποτε μορφής. Κάθε όροφος έχει πλάκες καθώς είναι 
απαραίτητοι για την κατασκευή ενός κτιρίου.  

 

 
 

Εικόνα 10: Πλάκα δαπέδου υπογείου 
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Προμέτρηση Πλάκας Δαπέδου Υπογείου (-2,80) 

Ονομασία 

Α/Α 

Μήκος 

L (m) 

Πλάτος 

t (m) 

Ύψος 

H (m) 

Εμβαδόν 

L*H (m
2
) 

Όγκος 

L*H*t 

(m
3
) 

Π1 8,50 4,85 0,17 1,445 7,01 

Π2 5,40 3,25 0,15 0,81 2,63 

Π3 2,75 2,81 0,15 0,412 1,16 

Π4 
5,95 0,65 0,17 1,011 0,66 

9,00 5,00 0,17 1,53 7,65 

Σύνολο 19,11 

      Πίνακας 20: Προμέτρηση πλάκας δαπέδου υπογείου 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά                                                                                        

Τεχνολιγικού Τομέα                                                                                                                                   

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                                                                         

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών                                                                                                                      

 

Σελίδα | 45  

3.2.2.8 Σκυρόδεμα υποστυλωμάτων ισογείου 

 

 

 
 

Εικόνα 11: Υποστηλώματα ισογείου 
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Προμέτρηση υποστηλωμάτων ισογίου (+0,00) 

Α/Α Τμήμα  Μήκος (m) Πλάτος (m) Ύψος (m) Όγκος (m3) 

1 Κ1 
0,25 1,50 2,75 1,031 

0,25 0,45 2,75 0,309 

2 Κ2 1,50 0,25 2,75 1,031 

3 Κ3 
0,25 0,45 2,75 0,309 

0,25 1,50 2,75 1,031 

4 Κ4 0,25 0,60 2,75 0,412 

5 Κ6 
0,25 1,50 2,75 1,031 

0,25 0,45 2,75 0,309 

6 Κ7 0,25 0,60 2,75 0,412 

7 Κ8 1,70 0,20 2,75 0,935 

8 Κ9 0,25 1,60 2,75 1,100 

9 Κ10 1,70 0,20 2,75 0,935 

10 Κ11 0,25 0,60 2,75 0,412 

11 Κ12 0,35 0,60 2,75 0,577 

12 Κ13 
0,25 0,45 2,75 0,309 

0,25 0,45 2,75 0,309 

13 Κ14 
0,25 0,45 2,75 0,309 

0,25 0,85 2,75 0,584 

14 Κ15 
0,25 1,50 2,75 1,031 

0,25 0,45 2,75 0,309 

Σύνολο 12,685 

      Πίνακας 21: Προμέτρηση υποστηλωμάτων ισογίου 
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3.2.2.9 Σκυρόδεμα δοκών οροφής ισογείου 

 

 

 
 

Εικόνα 12: Δοκοί οροφής ισογείου 
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Προμέτρηση Δοκών Οροφής Ισογείου (+2,75) 

Ονομασία 

Α/Α 

Μήκος 

L (m) 

Πλάτος 

t (m) 

Ύψος 

H (m) 

Εμβαδόν 

L*H (m
2
) 

Όγκος 

L*H*t 

(m
3
) 

Δ1.1 3,00 0,25 0,50 1,500 0,38 

Δ1.3 3,50 0,25 0,50 1,750 0,44 

Δ2.1 1,50 0,25 0,50 0,750 0,19 

Δ3.2 1,35 0,20 0,50 0,675 1,14 

Δ3.3 5,30 0,25 0,50 2,650 0,66 

Δ4.1 2,55 0,25 0,50 1,275 0,32 

Δ5.1 5,00 0,25 0,50 2,500 0,63 

Δ6.1 3,15 0,25 0,50 1,575 0,39 

Δ7.1 2,50 0,25 0,50 1,250 0,31 

Δ8.1 3,35 0,25 0,50 1,675 0,42 

Δ9.1 2,20 0,25 0,50 1,100 0,28 

Δ9.2 4,85 0,25 0,50 2,425 0,61 

Δ10.1 3,90 0,25 0,50 1,950 0,49 

Δ10.2 2,65 0,25 0,50 1,325 0,33 

Δ10.3 3,00 0,25 0,50 1,500 0,38 

Δ12.1 1,20 0,15 0,50 0,600 0,09 

Σύνολο 7,03 

      Πίνακας 22: Προμέτρηση δοκών οροφής ισογείου 
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3.2.2.10 Σκυρόδεμα πλάκας δαπέδου ισογείου 

 

 

 
 

Εικόνα 13: Πλάκα δαπέδου ισογείου 
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Προμέτρηση Πλάκας Δαπέδου Ισογείου (+0,00) 

Ονομασία 

Α/Α 

Μήκος 

L (m) 

Πλάτος 

t (m) 

Ύψος 

H (m) 

Εμβαδόν 

L*H (m
2
) 

Όγκος 

L*H*t 

(m
3
) 

Π1 2,75 4,60 0,15 0,412 1,90 

Π2 5,40 7,60 0,17 0,918 6,98 

Π3 2,75 2,85 0,15 0,412 1,18 

Π4 
5,40 5,40 0,20 1,080 5,83 

3,05 4,80 0,20 0,610 2,93 

Π5 3,05 1,90 0,20 0,610 1,16 

Π6 5,95 2,00 0,20 1,190 2,38 

Π7 4,80 1,30 0,15 0,720 0,94 

Π8 0,55 2,65 0,15 0,083 0,22 

Σύνολο 23,50 

      Πίνακας 23: Προμέτρηση πλάκας δαπέδου ισογείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά                                                                                        

Τεχνολιγικού Τομέα                                                                                                                                   

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                                                                         

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών                                                                                                                      

 

Σελίδα | 51  

3.2.2.11 Σκυρόδεμα υποστυλωμάτων Α΄ ορόφου 

 

 

 
 

Εικόνα 14: Υποστηλώματα Α΄ ορόφου 
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Προμέτρηση Υποστυλωμάτων Α Ορόφου (+2,75) 

Α/Α Τμήμα  Μήκος (m) Πλάτος (m) Ύψος (m) Όγκος (m3) 

1 Κ1 
0,25 1,50 2,95 1,106 

0,25 0,45 2,95 0,332 

2 Κ2 1,50 0,25 2,95 1,106 

3 Κ3 
0,25 0,45 2,95 0,332 

0,25 1,50 2,95 1,106 

4 Κ4 0,25 0,60 2,95 0,442 

5 Κ6 
0,25 1,50 2,95 1,106 

0,25 0,45 2,95 0,332 

6 Κ7 0,25 0,60 2,95 0,442 

7 Κ8 1,70 0,20 2,95 1,003 

8 Κ9 0,25 1,60 2,95 1,180 

9 Κ10 1,70 0,20 2,95 1,003 

10 Κ11 0,25 0,60 2,95 0,442 

11 Κ12 0,25 0,60 2,95 0,442 

12 Κ13 
0,25 0,45 2,95 0,332 

0,25 0,45 2,95 0,332 

13 Κ14 
0,25 0,45 2,95 0,332 

0,25 0,85 2,95 0,627 

14 Κ15 
0,25 1,50 2,95 1,106 

0,25 0,45 2,95 0,332 

Σύνολο 13,435 

      Πίνακας 24: Προμέτρηση υποστυλωμάτων Α' ορόφου 
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3.2.2.12 Σκυρόδεμα δοκών οροφής Α΄ ορόφου 

 

 

 
 

Εικόνα 15: Δοκοί οροφής Α΄ορόφου 
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Προμέτρηση Δοκών Οροφής Α' Ορόφου (+5,75) 

Ονομασία 

Α/Α 

Μήκος 

L (m) 

Πλάτος 

t (m) 

Ύψος 

H (m) 

Εμβαδόν 

L*H (m
2
) 

Όγκος 

L*H*t 

(m
3
) 

Δ1.1 3,00 0,25 0,50 1,500 0,38 

Δ1.3 3,50 0,25 0,50 1,750 0,44 

Δ2.1 1,50 0,25 0,50 0,750 0,19 

Δ2.3 5,30 0,25 0,50 2,650 0,66 

Δ3.2 1,35 0,20 0,50 0,675 1,14 

Δ3.3 5,30 0,25 0,50 2,650 0,66 

Δ4.1 2,55 0,25 0,50 1,275 0,32 

Δ5.1 5,00 0,25 0,50 2,500 0,63 

Δ6.1 3,15 0,25 0,50 1,575 0,39 

Δ7.1 2,50 0,25 0,50 1,250 0,31 

Δ8.1 3,35 0,25 0,50 1,675 0,42 

Δ9.1 2,20 0,25 0,50 1,100 0,28 

Δ10.1 3,90 0,25 0,50 1,950 0,49 

Δ10.2 2,65 0,25 0,50 1,325 0,33 

Δ10.3 3,00 0,25 0,50 1,500 0,38 

Δ12.1 1,20 0,15 0,50 0,600 0,09 

Σύνολο 7,09 

      Πίνακας 25: Προμέτρηση δοκών οροφής Α' ορόφου 
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3.2.2.13 Σκυρόδεμα πλάκας δαπέδου Α΄ ορόφου 

 

 
 

Εικόνα 16: Πλάκα δαπέδου Α΄ορόφου 
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Προμέτρηση Πλάκας Δαπέδου Α' Ορόφου (+2,75) 

Ονομασία 

Α/Α 

Μήκος 

L (m) 

Πλάτος 

t (m) 

Ύψος 

H (m) 

Εμβαδόν 

L*H (m
2
) 

Όγκος 

L*H*t 

(m
3
) 

Π1 8,50 4,60 0,17 1,445 6,65 

Π2 5,45 2,75 0,15 0,817 2,25 

Π3 2,75 2,85 0,15 0,412 1,18 

Π4 
5,40 5,40 0,20 1,080 5,83 

3,05 4,80 0,20 0,610 2,93 

Π5 3,05 1,90 0,20 0,610 1,16 

Π6 5,95 2,00 0,20 1,190 2,38 

Π7 4,80 1,30 0,15 0,720 0,94 

Π8 0,55 2,65 0,15 0,082 0,22 

Σύνολο 23,52 

      Πίνακας 26: Προμέτρηση πλάκας δαπέδου Α' ορόφου 
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3.2.2.14 Σκυρόδεμα υποστυλωμάτων Β΄ ορόφου 

 

 

 
 

Εικόνα 17: Υποστηλώματα Β΄ορόφου 
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Προμέτρηση Υποστυλωμάτων Β Ορόφου (+5,70) 

Α/Α Τμήμα  Μήκος (m) Πλάτος (m) Ύψος (m) Όγκος (m3) 

1 Κ1 
0,25 1,50 2,95 1,106 

0,25 0,45 2,95 0,332 

2 Κ2 1,50 0,25 2,95 1,106 

3 Κ3 
0,25 0,45 2,95 0,332 

0,25 1,50 2,95 1,106 

4 Κ4 0,25 0,60 2,95 0,442 

5 Κ6 
0,25 1,50 2,95 1,106 

0,25 0,45 2,95 0,332 

6 Κ7 0,25 0,60 2,95 0,442 

7 Κ8 1,70 0,20 2,95 1,003 

8 Κ9 0,25 1,60 2,95 1,180 

9 Κ10 1,70 0,20 2,95 1,003 

10 Κ11 0,25 0,60 2,95 0,442 

11 Κ12 0,25 0,60 2,95 0,442 

12 Κ13 
0,25 0,45 2,95 0,332 

0,25 0,45 2,95 0,332 

13 Κ14 
0,25 0,45 2,95 0,332 

0,25 0,85 2,95 0,627 

14 Κ15 
0,25 1,50 2,95 1,106 

0,25 0,45 2,95 0,332 

Σύνολο 13,435 

      Πίνακας 27: Προμέτρηση υποστυλωμάτων Β' ορόφου 
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3.2.2.15 Σκυρόδεμα δοκών οροφής Β΄ ορόφου 

 

 
 

Εικόνα 18:Δοκοί οροφής Β΄ορόφου 
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Προμέτρηση Δοκών Οροφής Β' Ορόφου (+8,65) 

Ονομασία 

Α/Α 

Μήκος 

L (m) 

Πλάτος 

t (m) 

Ύψος 

H (m) 

Εμβαδόν 

L*H (m
2
) 

Όγκος 

L*H*t (m
3
) 

Δ1.1 3,05 0,25 0,50 1,525 0,38 

Δ1.3 3,55 0,25 0,50 1,775 0,44 

Δ2.1 2,50 0,25 0,50 1,250 0,31 

Δ3.2 1,35 0,20 0,35 0,472 0,09 

Δ4.1 2,55 0,25 0,50 1,250 0,32 

Δ5.1 5,05 0,25 0,50 2,525 0,63 

Δ6.1 3,10 0,25 0,50 1,550 0,39 

Δ6.4 2,50 0,25 0,50 1,250 0,31 

Δ6.5 3,10 0,25 0,50 1,550 0,99 

Δ7.1 1,60 0,20 0,35 0,560 0,11 

Δ8.1 1,20 0,15 0,50 0,600 0,09 

Δ9.1 4,70 0,25 0,50 2,350 0,59 

Δ9.3 2,20 0,25 0,50 1,100 0,28 

Δ9.4 4,60 0,25 0,50 2,300 0,58 

Δ10.1 3,90 0,25 0,50 1,950 0,49 

Δ10.2 2,65 0,25 0,50 1,325 0,33 

Δ10.3 3,00 0,25 0,50 1,500 0,38 

Σύνολο 6,70 

            Πίνακας 28: Προμέτρηση δοκών οροφής Β' ορόφου 
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3.2.2.16 Σκυρόδεμα πλάκας δαπέδου Β΄ ορόφου 

 

 

 
 

Εικόνα 19: Πλάκα δαπέδου Β΄ορόφου 
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Προμέτρηση Πλάκας Δαπέδου Β' Ορόφου (+5,70) 

Ονομασία 

Α/Α 

Μήκος 

L (m) 

Πλάτος 

t (m) 

Ύψος 

H (m) 

Εμβαδόν 

L*H (m
2
) 

Όγκος 

L*H*t 

(m
3
) 

Π1 2,80 4,60 0,15 0,420 1,93 

Π2 2,80 2,60 0,15 0,420 1,09 

Π3 2,80 4,70 0,15 0,420 1,97 

Π4 5,45 13,20 0,18 0,981 12,95 

Σύνολο 17,95 

      Πίνακας 29: Προμέτρηση πλάκας δαπέδου Β' ορόφου 

3.2.2.17 Σκυρόδεμα υποστυλωμάτων δώματος 

 

 

 
 

Εικόνα 20: Υποστηλώματα δώματος 
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Προμέτρηση Υποστυλωμάτων Δώματος (+8,65) 

Α/Α Τμήμα  Μήκος (m) Πλάτος (m) Ύψος (m) Όγκος (m
3
) 

1 Κ4 0,25 0,45 2,00 0,225 

2 Κ6 0,45 0,25 2,00 0,225 

3 Κ9 0,25 0,45 2,00 0,225 

4 Κ10 0,45 0,25 2,00 0,225 

5 Κ11 0,25 0,45 2,00 0,225 

Σύνολο 1,13 

      Πίνακας 30: Προμέτρηση υποστυλωμάτων δώματος 

3.2.2.18 Σκυρόδεμα δοκών οροφής δώματος 

 

 
Εικόνα 21: Δοκοί οροφής δώματος 
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Προμέτρηση Δοκών Οροφής Δώματος (2,00) 

Ονομασία 

Α/Α 

Μήκος 

L (m) 

Πλάτος 

t (m) 

Ύψος 

H (m) 

Εμβαδόν 

L*H (m
2
) 

Όγκος 

L*H*t 

(m
3
) 

Δ1.1 2,80 0,25 0,35 0,980 0,25 

Δ2.1 1,20 0,25 0,35 0,420 0,11 

Δ2.2 1,35 0,25 0,35 0,472 0,12 

Δ3.1 3,80 0,25 0,35 1,330 0,33 

Δ4.1 1,15 0,25 0,35 0,403 0,10 

Δ4.2 2,55 0,25 0,35 0,893 0,22 

Σύνολο 1,12 

      Πίνακας 31: Προμέτρηση δοκών οροφής δώματος 

3.2.2.19 Σκυρόδεμα πλάκας δαπέδου δώματος 

 

 

 
 

Εικόνα 22: Πλάκα δαπέδου δώματος 
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Προμέτρηση Πλάκας Δαπέδου Δώματος (+10,65) 

Ονομασία 

Α/Α 

Μήκος 

L (m) 

Πλάτος 

t (m) 

Ύψος 

H (m) 

Εμβαδόν 

L*H (m
2
) 

Όγκος 

L*H*t 

(m
3
) 

Π1 2,80 4,21 0,17 0,476 2,00 

Π2 3,70 0,20 0,17 0,629 0,13 

Π3 0,20 4,71 0,17 0,034 0,16 

Π4 3,70 0,20 0,17 0,629 0,13 

Π5 0,20 4,71 0,17 0,034 0,16 

Σύνολο 2,58 

      Πίνακας 32: Προμέτρηση πλάκας δαπέδου δώματος 

3.2.2.20 Κλιμακοστάσιο 

 

Κλίμακα ή σκάλα ονομάζεται ένα σύνολο βαθμίδων, το οποίο χρησιμοποιείται για 

την κατακόρυφη και αυτοδύναμη πρόσβαση ατόμων από ένα βατό επίπεδο σε ένα άλλο. 

Οι βαθμίδες αποτελούνται από δύο τεμνόμενα επίπεδα, ένα οριζόντιο, το πάτημα και ένα 

κατακόρυφο ή κεκλιμένο, υπαρκτό ή νοητό, το ύψος ή μέτωπο ή ρίχτυ. Η τομή των δύο 

αυτών επιπέδων ονομάζεται ακμή της βαθμίδας και το οικοδομικό στοιχείο που φέρει τις 

βαθμίδες ονομάζεται βαθμιδοφόρος. Ο χώρος, ανοικτός ή κλειστός, που περιέχει την ή 

τις κλίμακες ονομάζεται κλιμακοστάσιο και τα τμήματα των κλιμάκων μεταξύ των 

πλατύσκαλων βραχίονες. 

 

Οι κλίμακες κτιρίων ανάλογα με την θέση και την χρήση τους διακρίνονται σε: 

 Εξωτερικές όταν συνδέουν τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο με εισόδους κτιρίων ή 

δύο κτίρια μεταξύ τους. 

 Εσωτερικές όταν  συνδέουν τους εσωτερικούς χώρους ενός κτιρίου. 

 Κύριες κλίμακες όταν εξυπηρετούν τις κύριες εισόδους και τους χώρους 

κύριας χρήσης του κτιρίου. 

 Βοηθητικές ή δευτερεύουσες όταν εξυπηρετούν τις δευτερεύουσες 

εισόδους ή τους βοηθητικούς χώρους και εγκαταστάσεις του κτιρίου. 

 Κλίμακες κινδύνου όταν  χρησιμεύουν ως μέσον διαφυγής σε περίπτωση 

κινδύνου και εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο την κάθοδο. 

 Κλίμακες υπαίθριων χώρων όταν συνδέουν τμήματα υπαίθριων 

χώρων, πχ. κήπων, πλατειών, αυλών, γηπέδων κλπ. 

 

Τα λειτουργικά στοιχεία μιας κλίμακας είναι: 

 Η κλίση η οποία αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό στοιχείο της και καθορίζει 

την άνετη και ασφαλή χρήση της. 

 Η γραμμή ανάβασης που είναι η νοητή γραμμή κίνησης του χρήστη και καθορίζει την 

ασφαλή ανάβαση-κατάβαση. 
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 Ο φανός ή φανάρι που είναι το διάκενο το οποίο καθορίζεται από τις εσωτερικές 

παρειές των βαθμίδων και πλατύσκαλων. 

 Το πλάτος το οποίο είναι η μικρότερη ελεύθερη απόσταση μεταξύ των κατακόρυφων 

επιπέδων, υπαρκτών ή νοητών, που την περιέχουν 

 Η μεταρρύθμιση των βαθμίδων που είναι το σύνολο των μεθόδων σχεδιασμού των 

καμπυλόμορφων κλιμάκων, για την βελτίωση των σφηνοειδών βαθμίδων προς την 

πλευρά του φανού. 

 Το μήκος δηλαδή το μήκος του αναπτύγματος της γραμμής ανάβασης. 

 Τα πλατύσκαλα τα οποία είναι τα πατήματα μιας κλίμακας που έχουν πλάτος 

πολλαπλάσιο του πλάτους του πατήματος των βαθμίδων της και χρησιμεύουν για την 

πρόσκαιρη και ασφαλή ανάπαυση του χρήστη, ή για την αλλαγή διεύθυνσης του 

φορέα ή των βαθμιδοφόρων ή ακόμα για την αρχή και το τέλος της κλίμακας. 

 Το σχήμα μιας κλίμακας καθορίζεται από την γραμμή ανάβασής της και μπορεί να 

είναι ευθύγραμμο, τεθλασμένο, καμπύλο ή μικτό. 

 Η μορφή μιας κλίμακας καθορίζεται από τον τρόπο κατασκευής και στήριξης των 

βαθμίδων της 

 Τα υλικά κατασκευής και επένδυσης του φορέα μιας κλίμακας που μπορεί να είναι το 

οπλισμένο σκυρόδεμα, το ξύλο, ο σίδηρος ή άλλα υλικά σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 

Για την προστασία και ασφαλή χρήση της χρησιμοποιούνται: 

 Το κιγκλίδωμα ή το στηθαίο ή συνδυασμός αυτών 

 Ο χειρολισθήρας 

 Το περίζωμα ή σοβατεπί 

 

Τέλος  είναι απαραίτητο, οπουδήποτε υπάρχει κλίμακα, να επισημαίνεται κατάλληλα η 

ύπαρξή της, ιδιαίτερα αν οι χρήστες της είναι και άτομα με προβλήματα στην όραση. 

Απαραίτητη επίσης είναι και η επισήμανση με έντονη χρωματική αντίθεση των ακμών 

όλων των βαθμίδων.  

 

 

 
Εικόνα 23: Κλιμακοστάσιο 



Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά                                                                                        

Τεχνολιγικού Τομέα                                                                                                                                   

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                                                                         

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών                                                                                                                      

 

Σελίδα | 67  
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3.2.3 Προμέτρηση αρχιτεκτονικών προεξοχών και στηθαίων 

3.2.3.1 Γενικά 

 
Τα στηθαία σε μια κατοικία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως: 

 Μέτρο προστασίας των ατόμων που μετακινούνται σε ένα δώμα. 

 Στοιχείο στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί ένα κιγκλίδωμα, μια κεραία, ένα μηχάνημα 

κ.τ.λ. 

 Τρόπος συγκάλυψης στοιχείων που έχουν κατασκευαστεί και μεταβάλλουν την εικόνα 

του κτηρίου (κατά συνέπεια χρησιμοποιείται και για αισθητικούς λόγους). 

 Είδος προστασίας από ανέμους και την εισβολή του νερού στην περίμετρο της 

στεγανωτικής στρώσης.                    

Τυχόν προβλήματα που μπορεί να εμφανίσουν τα στηθαία στην διάρκεια ζωής τους είναι 

τα εξής: 

 Στο σημείο που προεξέχει η πλάκα οροφής να δημιουργηθούν ρηγματώσεις και 

ειδικότερα στο επίχρισμα. 

 Τα επιχρίσματα να παρουσιάσουν φθορές, λόγω ταλαιπωρίας που υφίστανται από τις 

καιρικές μεταβολές ανά τις εποχές του χρόνου. 

 Να εμφανίσουν σπασίματα σε γωνίες τους αλλά και σε άλλα σημεία λόγω έντονων 

σεισμών. 

 Να συμβούν ρηγματώσεις στις στέψεις των στηθαίων. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: για όλους τους προαναφερόμενους λόγους είναι πλέον προτιμότερο η 

κατασκευή στηθαίων από σκυρόδεμα. Επιπροσθέτως τα στηθαία θα πρέπει να είναι η 

συνέχεια της πλάκας οροφής ή δαπέδου βεράντας. 

Διαδικασία επισκευής στηθαίων από μπετόν: 

Αρχικά απομακρύνονται τα κομμάτια από μπετόν και σοβά που έχουν διαβρωθεί και 

στην συνέχεια καθαρίζουμε και τρίβουμε τον οπλισμό του μπετόν με συρματόβουρτσα. 

Στην επόμενη φάση της επισκευής ακολουθεί το πέρασμα των σιδήρων με ένα ειδικό 

υλικό που χρησιμεύει στην αποφυγή της καταπόνησης τους. Στην τελική φάση της 

διαδικασίας ακολουθεί η τελική επιδιόρθωση του τμήματος του μπετόν που έχει 

αποκοπεί με την χρήση συγκεκριμένου τσιμεντοειδούς υλικού με επισκευαστική 

ιδιότητα. 

 

 

 
(Πηγές: http://www.eletech.gr/repair-concrete-with-new-products/ 

              http://ygromonosi.blogspot.gr/2011/03/blog-post_22.html) 

http://www.eletech.gr/repair-concrete-with-new-products/
http://ygromonosi.blogspot.gr/2011/03/blog-post_22.html
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3.2.3.2 Στηθαία Α΄ ορόφου 

 

 
 

Εικόνα 24: Στηθαία Α΄ορόφου 
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Προμέτρηση Στηθαίων Α' Ορόφου  

Αριθμός 

στηθαίου 

Μήκος 

στηθαίου 

Ύψος 

στηθαίου 

Πλάτος 

στηθαίου 

Επιφάνεια 

στηθαίου 

[Ε] 

Όγκος 

στηθαίου 

Α/Α L (m) H (m)  t (m)  
 

L*H (m
2
) 

 

Ε*t  (m
3
) 

ΑΒ 1,28 1,00 0,10 1,28 0,13 

ΒΓ 4,80 1,00 0,10 4,80 0,48 

ΓΔ 1,28 1,00 0,10 1,28 0,13 

ΕΖ 0,55 1,00 0,10 0,55 0,06 

ΘΗ 0,55 1,00 0,10 0,55 0,06 

ΖΗ 2,75 1,00 0,10 2,75 0,28 

ΙΚ 2,00 1,00 0,10 2,00 0,20 

ΚΛ 6,15 1,00 0,10 6,15 0,62 

ΛΜ 0,70 1,00 0,10 0,70 0,07 

ΜΝ 2,85 1,00 0,10 2,85 0,29 

ΝΞ 1,90 1,00 0,10 1,90 0,19 

Συνολική Επιφάνεια 24,81   

 
Πίνακας 34: Προμέτρηση στηθαίων Α΄ορόφου 
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3.2.3.3 Στηθαία Β΄ ορόφου 

 

 
 

 
Εικόνα 25: Κάτοψη στηθαίων Β΄ ορόφου 
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Προμέτρηση Στηθαίων B' Ορόφου  

Αριθμός 

στηθαίου 

Μήκος 

στηθαίου 

Ύψος 

στηθαίου 

Πλάτος 

στηθαίου 

Επιφάνεια 

στηθαίου 

[Ε] 

Όγκος 

στηθαίου 

Α/Α L (m) H (m)  t (m)  
 

L*H (m
2
) 

 

Ε*t  (m
3
) 

Α1Β1 1,28 1,00 0,10 1,28 0,13 

Β1Γ1 4,80 1,00 0,10 4,80 0,48 

Γ1Δ1 1,28 1,00 0,10 1,28 0,13 

Ε1Ζ1 0,55 1,00 0,10 0,55 0,06 

Θ1Η1 0,55 1,00 0,10 0,55 0,06 

Ζ1Η1 2,75 1,00 0,10 2,75 0,28 

Ι1Κ1 2,00 1,00 0,10 2,00 0,20 

Κ1Λ1 6,15 1,00 0,10 6,15 0,62 

Λ1Μ1 0,70 1,00 0,10 0,70 0,07 

Μ1Ν1 2,85 1,00 0,10 2,85 0,29 

Ν1Ξ1 1,90 1,00 0,10 1,90 0,19 

Συνολική Επιφάνεια 24,81   

 
Πίνακας 35: Προμέτρηση στηθαίων Β’ ορόφου 
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3.2.3.4 Στηθαία και αρχιτεκτονικές προεξοχές δώματος 

 

 

 
 

 

 
Εικόνα 26: Στηθαίο δώματος 
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Προμέτρηση Στηθαίων Δώματος 

Αριθμός 

στηθαίου 

Μήκος 

στηθαίου 

Ύψος 

στηθαίου 

Πλάτος 

στηθαίου 

Επιφάνεια 

στηθαίου 

[Ε] 

Όγκος 

στηθαίου 

Α/Α L (m) H (m)  t (m)  
 

L*H (m
2
) 

 

Ε*t  (m
3
) 

Α2Β2 1,10 0,90 0,10 0,99 0,10 

Δ2Γ2 1,10 0,90 0,10 0,99 0,10 

Β2Γ2 4,71 0,90 0,10 4,24 0,42 

Συνολική Επιφάνεια 6,22   

 

Πίνακας 36: Προμέτρηση στηθαίων δώματος 

 

3.2.3.5 Συγκεντρωτικός πίνακας αρχιτεκτονικών προεξοχών και 

στηθαίων 

 

 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αρχιτεκτονικών 

 Στηθαίων 

Α/Α Προμέτρηση 
Όγκος 

(m
3
) 

Α΄ 

όροφος 

Προμέτρηση στηθαιών 

Α΄ ορόφου 
2,48 

Β΄ 

όροφος 

Προμέτρηση στηθαιών 

Β΄ ορόφου 
2,48 

Δώμα 
Προμέτρηση στηθαίων 

δώματος 
0,622 

Σύνολο 5,582 

   Πίνακας 37: Συγκεντρωτικός Πίνακας Αρχιτεκτονικών 

 Στηθαίων 
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3.2.4 Προμέτρηση τοιχοποιίας 

3.2.4.1 Γενικά 

 

Τοιχοποιία  

 
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας στο τρόπο κατασκευής του φέροντα οργανισμού   πλέον 
επικρατεί ο σκελετός από μπετόν αρμέ και έτσι περιορίστηκε η σημασία της 
τοιχοποιίας. Έτσι τα τοιχώματα από βασικά στοιχεία μετατράπηκαν σε απλά 
στοιχεία πλήρωσης των κενών του σκελετού. 
 

Έτσι οι τοίχοι διακρίνονται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς. Οι εξωτερικοί τοίχοι, 
διαμορφώνουν το φλοιό και το περίβλημα του 
κτιρίου. Ο ρόλος τους είναι να ελέγχουν και να τροποποιουν 
τις εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες και ταυτόχρονα να προστατεύουν τον 
εσωτερικό χώρο δημιουργώντας άνετες συνθήκες διαβίωσης. 
Οι εσωτερικοί τοίχοι, διαχωρίζουν τις χρήσεις μέσα στο κτίριο και οργανώνουν τον 
εσωτερικό χώρο ορθολογικά και λειτουργικά. 
 
Για να γίνει η σωστή επιλογή θα πρέπει κανείς να γνωρίζει τις πολλαπλές δυνατότητες 
των τοίχων. Βασικά κριτήρια για την επιλογή των τοίχων, είναι το είδος του έργου και οι 
συνθήκες που επικρατούν στον τόπο που κατασκευάζεται.  

 

Σενάζ 

 
Τα σενάζ είναι ζώνες από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοποθετούνται χυτά - με τους 

κατάλληλους ξυλότυπους επί των πλινθοδομών επιτυγχάνοντας την καλύτερη 

σταθεροποίησή τους. Σε ειδικές περιπτώσεις τοποθετούνται προκατασκευασμένα, 

τοποθετημένα με κατάλληλες συνδέσεις και τσιμεντοκονίαμα. Όλα τα σενάζ έχουν πάχος 

τουλάχιστον 10 εκ. και πλάτος ίσο με της κάθε πλινθοδομής. Ττοποθετείται στο ύψος της 

«ποδιάς» των παραθύρων και το δεύτερο στο ύψος των πρεκιών ή ρολών ανάλογα με τον 

τύπο του κουφώματος. Ο οπλισμός των σενάζ στην απλή του εκδοχή αποτελείται από 

βέργες χάλυβα διαμέτρου 8 ή 10 χιλιοστών. Σε ορισμένες περιπτώσεις και όταν θέλουμε 

να επιτύχουμε ακόμη καλύτερο οπλισμό, τοποθετούμε  στα σενάζ αντί των 

συνηθισμένων βεργών σιδήρου, αντισεισμικοί μανδύες 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Πηγή: http://e-oikodomos.blogspot.gr/2012/05/blog-post_2804.html ) 

http://e-oikodomos.blogspot.gr/2012/05/blog-post_2804.html
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3.2.4.2 Εσωτερική τοιχοποιία υπογείου 

 

 
 

Εικόνα 27: Εσωτερική τοιχοποιία υπογείου-Σενάζ 
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Προμέτρηση Εσωτερικής Τοιχοποιίας Υπογείου  

Τοιχείο 
Μήκος 

τοίχου 

Ύψος 

ορόφου 

Επιφάνεια 

τοίχου 

[Ε1] 

Διαστάσεις 

ανοίγματος 

Επιφάνεια 

ανοίγματος 

[Ε2] 

Προμέτρηση 

τοίχου 

[E1-E2] 

Α/Α L (m) Η (m)  L*H (m
2
)  (m) ( m

2
) ( m

2
) 

ΑΒ 3,05 2,75 8,39     8,39 

ΓΔ 2,00 2,75 5,50 (1,00*2,20) 2,20 3,30 

ΕΖ 5,45 2,75 14,99 (1,00*2,20) 2,00 12,99 

ΙΚ 5,81 2,75 15,98 (1,00*2,20) 2,20 13,78 

ΚΛ 4,25 2,75 11,69     11,69 

ΜΝ 1,20 2,75 3,30 (1,00*2,20) 2,20 1,10 

ΞΟ 1,90 2,75 5,23 (1,00*2,20) 2,20 3,03 

ΟΠ 2,64 2,75 7,26     7,15 

ΡΣ 3,34 2,75 9,19 (1,00*2,20) 2,20 6,99 

Α1Β1 1,30 2,75 3,58 (1,00*2,20) 2,20 1,38 

Γ1Δ1 2,00 2,75 5,50     5,50 

Ε1Ζ1 1,85 2,75 5,09     5,09 

Θ1Η1 1,60 2,75 4,40     4,40 

Κ1Ι1 1,20 2,75 3,30 (0,90*2,20) 1,98 1,32 

Συνολική Επιφάνεια 86,09 

       Πίνακας 38: Προμέτρηση Εσωτερικής Τοιχοποιίας Υπογείου  
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3.2.4.3 Σενάζ εσωτερικής τοιχοποιίας υπογείου 

 
Σύμφωνα με την εικόνα 23 για τη σενάζ της εσωτερικής τοιχοποιίας του υπογείου 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

 

 
 

 

 

Αριθμός 

τοίχου

Μήκος

τοίχου

Ύψος

σενάζ

Διαστάσεις

ανοίγματος

Μήκος

ανοίγματος

Τελικό μήκος

τοίχου

L-Laν [E1]

Εμβαδόν

σενάζ

H*l [E2]

Πλάτος

τοίχου

Όγκος σενάζ

Ε2*b [Ε3]

Περιοχή

Α/Α L (m) Η (m) (m) Lαν (m) l (m)  (m
2
) b (m) ( m

3
)

0 0 3,05 9,30 0,10 0,93 πρέκι

0 0 3,05 0,46 0,10 0,05 ποδιά

0 0 2,00 4,00 0,10 0,40 πρέκι

1*1 1 1,00 0,00 0,10 0,00 ποδιά

0 0 5,45 29,70 0,10 2,97 πρέκι

1*1 1 4,45 0,00 0,10 0,00 ποδιά

0 0 5,81 33,76 0,10 3,38 πρέκι

1*1 1 4,81 0,00 0,10 0,00 ποδιά

0 0 4,25 18,06 0,10 1,81 πρέκι

0 0 4,25 0,00 0,10 0,00 ποδιά

0 0 1,20 1,44 0,10 0,14 πρέκι

1*1 1 0,20 0,00 0,10 0,00 ποδιά

0 0 1,90 3,61 0,10 0,36 πρέκι

1*1 1 0,90 0,00 0,10 0,00 ποδιά

0 0 2,64 6,97 0,10 0,70 πρέκι

0 0 2,64 0,00 0,10 0,00 ποδιά

0 0 3,34 11,16 0,10 1,12 πρέκι

1*1 1 2,34 0,00 0,10 0,00 ποδιά

0 0 1,30 1,69 0,25 0,42 πρέκι

1*1 1 0,30 0,00 0,25 0,00 ποδιά

0 0 2,00 4,00 0,25 1,00 πρέκι

0 0 2,00 0,00 0,25 0,00 ποδιά

0 0 1,85 3,42 0,25 0,86 πρέκι

0 0 1,85 0,00 0,25 0,00 ποδιά

0 0 1,60 2,56 0,25 0,64 πρέκι

0 0 1,60 0,00 0,25 0,00 ποδιά

0 0 1,20 1,44 0,10 0,14 πρέκι

0,90*1 0,9 0,30 0,00 0,10 0,00 ποδιά

14,91

Προμέτρηση Σενάζ Εσωτερικής Τοιχοποιίας Υπογείου

ΑΒ 3,05

ΓΔ 2,00

0,15

0,15

ΕΖ 5,45

ΙΚ 5,81

0,15

0,15

ΚΛ 4,25

ΜΝ 1,20

0,15

0,15

ΞΟ 1,90

ΟΠ 2,64

0,15

0,15

ΡΣ 3,34

Α1Β1 1,30

0,15

0,15

Γ1Δ1 2,00

Ε1Ζ1 1,85

0,15

0,15

Πίνακας 39: Προμέτρηση Σενάζ Εσωτερικής Τοιχοποιίας Υπογείου

Σύνολο

Θ1Η1 1,60

Κ1Ι1 1,20

0,15

0,15
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3.2.4.4 Εξωτερική τοιχοποιία ισογείου 

 

 
 

Εικόνα 28: Εξωτερική τοιχοποιία ισογείου-Σενάζ 
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Αριθμός 

τοίχου

Μήκος

τοίχου

Ύψος

ορόφου

Εμβαδόν 

τοίχου

[Ε1]

Διαστάσεις

ανοίγματος

Εμβαδόν 

ανοίγματος

[Ε2]

Προμέτρηση 

τοίχου

[E1-E2]

Α/Α L (m) Η (m) L*H (m
2
)  (m) ( m

2
) ( m

2
)

ΑΒ 2,50 2,75 6,88 (0,70*0,60) 0,42 6,46

ΓΔ 1,55 2,75 4,26 4,26

ΕΖ 2,15 2,75 5,91 5,91

ΗΘ 1,20 2,75 3,30 3,30

ΙΚ 3,50 2,75 9,63 (1,10*2,20)+(1,00*2,20) 4,62 5,01

ΚΛ 1,35 2,75 3,71 3,71

ΚΝ 4,05 2,75 11,14 11,14

ΝΞ 3,35 2,75 9,21 (3,00*2,75) 8,25 0,96

ΟΠ 3,85 2,75 10,59 10,59

ΛΜ 3,45 2,75 9,49 9,49

ΡΣ 2,60 2,75 7,15 (0,70*0,60) 0,42 6,73

Α1Β1 0,75 2,75 2,06 2,06

Β1Γ1 3,50 2,75 9,63 9,63

Γ1Δ1 2,50 2,75 6,88 (1,20*2,20) 2,64 4,24

Ε1Ζ1 2,15 2,75 5,91 (0,90*1,00) 0,90 5,01

88,49

Προμέτρηση Εξωτερικής Τοιχοποιίας Ισογείου

Σύνολο

Πίνακας 40: Προμέτρηση Εξωτερικής Τοιχοποιίας Ισογείου
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3.2.4.5 Σενάς Εξωτερικής τοιχοποιίας ισογείου 
 

Σύμφωνα με την εικόνα 24 για τη σενάζ της εξωτερικής τοιχοποιίας του ισογείου 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 
 

 

 
 

 

 

 

Αριθμός 

τοίχου

Μήκος

τοίχου

Ύψος

σενάζ

Διαστάσεις

ανοίγματος

Μήκος

ανοίγματος

Τελικό μήκος

τοίχου

L-Laν [E1]

Εμβαδόν

σενάζ

H*l [E2]

Πλάτος

τοίχου

Όγκος σενάζ

Ε2*b [Ε3]

Περιοχή

Α/Α L (m) Η (m) (m) Lαν (m) (m)  (m
2
) b (m) ( m

3
)

0 0,00 2,50 0,38 0,25 0,09 πρέκι

0,70*1 0,70 1,80 0,27 0,25 0,07 ποδιά

0 0,00 1,55 0,23 0,25 0,06 πρέκι

0 0,00 1,55 0,23 0,25 0,06 ποδιά

0 0,00 2,15 0,32 0,25 0,08 πρέκι

0 0,00 2,15 0,32 0,25 0,08 ποδιά

0 0,00 1,20 0,18 0,10 0,02 πρέκι

0,90*1 0,90 0,30 0,05 0,10 0,00 ποδιά

0 0,00 3,50 0,53 0,25 0,13 πρέκι

(1,10*1)+(1*1) 2,10 1,40 0,21 0,25 0,05 ποδιά

0 0,00 1,35 0,20 0,25 0,05 πρέκι

0 0,00 1,35 0,20 0,25 0,05 ποδιά

0 0,00 4,05 0,61 0,10 0,06 πρέκι

0 0,00 4,05 0,61 0,10 0,06 ποδιά

0 0,00 3,85 0,58 0,10 0,06 πρέκι

2,75*1 2,75 0,60 0,09 0,10 0,01 ποδιά

0 0,00 3,85 0,58 0,10 0,06 πρέκι

0 0,00 3,85 0,58 0,10 0,06 ποδιά

0 0,00 3,45 0,52 0,25 0,13 πρέκι

0 0,00 3,45 0,52 0,25 0,13 ποδιά

0 0,00 2,60 0,39 0,25 0,10 πρέκι

0,70*1 0,70 1,90 0,29 0,25 0,07 ποδιά

0 0,00 0,75 0,11 0,25 0,03 πρέκι

0 0,00 0,75 0,11 0,25 0,03 ποδιά

0 0,00 3,80 0,57 0,25 0,14 πρέκι

0 0,00 3,80 0,57 0,25 0,14 ποδιά

0 0,00 2,50 0,38 0,25 0,09 πρέκι

1,20*1 1,20 1,30 0,20 0,25 0,05 ποδιά

0 0,00 3,15 0,47 0,25 0,12 πρέκι

0,90*1 0,90 0,00 0,25 0,00 ποδιά

2,08

Προμέτρηση Σενάζ Εξωτερικής  Τοιχοποιίας Ισογείου

ΑΒ 0,15

ΓΔ 0,15

2,50

1,55

ΕΖ 0,15

ΗΘ 0,15

2,15

1,20

ΙΚ 0,15

ΚΛ 0,15

3,50

1,35

ΚΝ 0,15

ΝΞ 0,15

4,05

3,35

ΟΠ 0,15

ΛΜ 0,15

3,85

3,45

ΡΣ 0,15

Α1Β1 0,15

2,60

0,75

Πίνακας 41: Προμέτρηση Σενάζ Εξωτερικής  Τοιχοποιίας Ισογείου

Σύνολο

Ε1Ζ1 0,15

Β1Γ1 0,15

Γ1Δ1 0,15

3,80

2,50

3,15
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3.2.4.6 Εσωτερική τοιχοποιία ισογείου 

 

 
 

Εικόνα 29: Εσωτερική τοιχοποιία ισογείου-Σενάζ 
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Προμέτρηση Εσωτερικής Τοιχοποιίας Ισογείου 

Αριθμός 

τοίχου 

Μήκος 

τοίχου 

Ύψος 

ορόφου 

Εμβαδόν 

τοίχου 

[Ε1] 

Διαστάσεις 

ανοίγματος 

Εμβαδόν 

ανοίγματος 

[Ε2] 

Προμέτρηση 

τοίχου 

[E1-E2] 

Α/Α L (m) Η (m)  
H*L 

(m
2
)  

 (m) ( m
2
) ( m

2
) 

Α2Β2 2,10 2,75 5,78     5,78 

Γ2Δ2 1,40 2,75 3,85 (0,70*2,20) 1,54 0,39 

Σύνολο 6,16 

       Πίνακας 42: Προμέτρηση Εσωτερικής Τοιχοποιίας Ισογείου  

 

3.2.4.7 Σενάζ εσωτερικής τοιχοποιίας ισογείου 

 
Σύμφωνα με την εικόνα 25 για τη σενάζ της εσωτερικής τοιχοποιίας του ισογείου 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

τοίχου

Μήκος

τοίχου

Ύψος

σενάζ

Διαστάσεις

ανοίγματος

Μήκος

ανοίγματος

Τελικό μήκος

τοίχου

L-Laν [E1]

Εμβαδόν

σενάζ

H*l [E2]

Πλάτος

τοίχου

Όγκος σενάζ

Ε2*b [Ε3]

Περιοχή

Α/Α L (m) Η (m) (m) Lαν (m) (m)  (m
2
) b (m) ( m

3
)

0 0,00 2,10 0,32 0,10 0,03 πρέκι

0 0,00 2,10 0,32 0,10 0,03 ποδιά

0 0,00 1,40 0,21 0,10 0,02 πρέκι

0,70*1 0,70 0,70 0,11 0,10 0,01 ποδιά

0,09

Πίνακας 43: Προμέτρηση Σενάζ Εσωτερικής Τοιχοποιίας Ισογείου

Προμέτρηση Σενάζ Εσωτερικής Τοιχοποιίας Ισογείου

Σύνολο

Α2Β2

Γ2Δ2

0,15

0,15

2,10

1,40
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3.2.4.8 Εξωτερική τοιχοποιία Α΄ ορόφου 

 

 
 

Εικόνα 30: Εξωτερική τοιχοποιία Α΄οροόφου-Σενάζ 
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Αριθμός 

τοίχου

Μήκος

τοίχου

Ύψος

ορόφου

Εμβαδόν 

τοίχου

[Ε1]

Διαστάσεις

ανοίγματος

Εμβαδόν 

ανοίγματος

[Ε2]

Προμέτρηση 

τοίχου

[E1-E2]

Α/Α L (m) Η (m) H*L (m
2
)  (m) ( m

2
) ( m

2
)

ΑΒ 2,55 2,75 7,01 (1,00*2,20) 2,20 4,81

ΓΔ 5,00 2,75 13,75 (2,00*2,20) 4,40 9,35

ΕΖ 3,85 2,75 10,59 (1,40*0,30) 0,42 10,17

ΗΘ 2,65 2,75 7,29 (1,20*2,20) 2,64 4,65

ΙΚ 2,95 2,75 8,11 (0,60*0,60) 0,36 7,75

ΛΜ 3,45 2,75 9,49 (1,40*2,20) 3,08 6,41

ΝΞ 2,85 2,75 7,84 7,84

ΟΠ 3,95 2,75 10,86 (0,90*2,20) 1,98 8,88

ΡΣ 3,25 2,75 8,94 (0,70*0,60) 0,42 8,52

Α1Β1 2,50 2,75 6,88 (0,70*0,60) 0,42 6,46

Γ1Δ1 3,14 2,75 8,64 (0,90*1,00) 0,90 7,74

Ε1Ζ1 1,55 2,75 4,26 4,26

Η1Θ1 2,20 2,75 6,05 6,05

Ι1Κ1 1,20 2,75 3,30 (1,10*2,20) 2,42 0,88

Λ1Μ1 1,20 2,75 3,30 (0,90*2,20) 1,98 1,32

Μ1Ξ1 1,60 2,75 4,40 4,40

Ν1Ο1 0,50 2,75 1,38 1,38

Π1Ρ1 0,50 2,75 1,38 1,38

102,24

Προμέτρηση Εξωτερικής Τοιχοποιίας Α' Ορόφου

Σύνολο

Πίνακας 44: Προμέτρηση Εξωτερικής Τοιχοποιίας Α' Ορόφου
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3.2.4.9 Σενάζ εξωτερικής τοιχοποιίας Α΄ ορόφου 

 
Σύμφωνα με την εικόνα 26 για τη σενάζ της εξωτερικής τοιχοποιίας του Α΄ορόφου 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

 

 

Αριθμός 

τοίχου

Μήκος

τοίχου

Ύψος

σενάζ

Διαστάσεις

ανοίγματος

Μήκος

ανοίγματος

Τελικό μήκος

τοίχου

L-Laν [E1]

Εμβαδόν

σενάζ

H*l [E2]

Πλάτος

τοίχου

Όγκος σενάζ

Ε2*b [Ε3]

Περιοχή

Α/Α L (m) Η (m) (m) Lαν (m) (m)  (m
2
) b (m)  ( m

3
)

0 0 2,55 0,38 0,25 0,10 πρέκι

1*1 1,00 1,55 0,23 0,25 0,06 ποδιά

0 0 5,00 0,75 0,25 0,19 πρέκι

2*1 2,00 3,00 0,45 0,25 0,11 ποδιά

0 0 3,85 0,58 0,25 0,14 πρέκι

1,40*1 1,40 2,45 0,37 0,25 0,09 ποδιά

0 0 2,65 0,40 0,25 0,10 πρέκι

1,20*1 1,20 1,45 0,22 0,25 0,05 ποδιά

0 0 2,95 0,44 0,25 0,11 πρέκι

0,60*1 0,60 2,35 0,35 0,25 0,09 ποδιά

0 0 3,45 0,52 0,25 0,13 πρέκι

1,40*1 1,40 2,05 0,31 0,25 0,08 ποδιά

0 0 2,85 0,43 0,25 0,11 πρέκι

0 0 2,85 0,43 0,25 0,11 ποδιά

0 0 3,95 0,59 0,25 0,15 πρέκι

0,90*1 0,90 3,05 0,46 0,25 0,11 ποδιά

0 0 3,25 0,49 0,25 0,12 πρέκι

0,70*1 0,70 2,55 0,38 0,25 0,10 ποδιά

0 0 2,50 0,38 0,25 0,09 πρέκι

0,70*1 0,70 1,80 0,27 0,25 0,07 ποδιά

0 0 3,14 0,47 0,25 0,12 πρέκι

0,90*1 0,90 2,24 0,34 0,25 0,08 ποδιά

0 0 1,55 0,23 0,25 0,06 πρέκι

0 0 1,55 0,23 0,25 0,06 ποδιά

0 0 2,20 0,33 0,25 0,08 πρέκι

0 0 2,20 0,33 0,25 0,08 ποδιά

0 0 1,20 0,18 0,25 0,05 πρέκι

1,10*1 1,00 0,20 0,03 0,25 0,01 ποδιά

0 0 1,20 0,18 0,10 0,02 πρέκι

0,90*1 0,90 0,30 0,05 0,10 0,00 ποδιά

0 0 1,60 0,24 0,25 0,06 πρέκι

0 0 1,60 0,24 0,25 0,06 ποδιά

0 0 0,50 0,08 0,25 0,02 πρέκι

0 0 0,50 0,08 0,25 0,02 ποδιά

0 0 0,50 0,08 0,25 0,02 πρέκι

0 0 0,50 0,08 0,25 0,02 ποδιά

2,86

0,15

Μ1Ξ1

Ν1Ο1

0,15

0,15

0,15

1,60

0,50

Π1Ρ1 0,50

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Προμέτρηση Σενάζ Εξωτερικής Τοιχοποιίας Α' Ορόφου

Σύνολο

ΑΒ

ΓΔ

ΕΖ

ΗΘ

ΙΚ

ΛΜ

ΝΞ

ΟΠ

ΡΣ

Α1Β1

Γ1Δ1

Ε1Ζ1

Η1Θ1

Ι1Κ1

2,55

5,00

3,85

2,65

2,95

Πίνακας 45: Προμέτρηση Σενάζ Εξωτερικής Τοιχοποιίας Α' Ορόφου

3,45

2,85

3,95

3,25

2,50

0,15

0,15

0,15

0,15

Λ1Μ1

3,14

1,55

2,20

1,20

1,20
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3.2.4.10 Εσωτερική τοιχοποιία Α΄ ορόφου 

 

 
 

Εικόνα 31: Εσωτερική τοιχοποιία Α΄ορόγου-Σενάζ 
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Προμέτρηση Εσωτερικής Τοιχοποιίας Α' Ορόφου 

Αριθμός 

τοίχου 

Μήκος 

τοίχου 

Ύψος 

ορόφου 

Εμβαδόν 

τοίχου 

[Ε1] 

Διαστάσεις 

ανοίγματος 

Εμβαδόν 

ανοίγματος 

[Ε2] 

Προμέτρηση 

τοίχου 

[E1-E2] 

Α/Α L (m) Η (m)  H*L (m
2
)   (m) ( m

2
) ( m

2
) 

Α'Β' 1,70 2,75 4,68 (0,80*2,20) 1,76 2,92 

Γ'Δ' 3,34 2,75 9,19 (0,90*2,20) 1,98 7,21 

Ε'Ν1' 4,95 2,75 13,61 (0,90*2,20) 1,98 11,63 

Η'Ζ' 1,80 2,75 4,95     4,95 

Θ'Ι' 1,30 2,75 3,58     3,58 

Κ'Λ' 1,05 2,75 2,89 (0,90*2,20) 1,98 0,91 

Μ'Ν' 4,05 2,75 11,14     11,14 

Ο'Ν' 1,70 2,75 4,68 (0,90*2,20) 1,98 2,70 

Π'Ρ ' 1,60 2,75 4,40 (0,75*2,20) 1,65 2,75 

Σ'Τ' 1,85 2,75 5,09     5,09 

Σύνολο 52,86 

       Πίνακας 46: Προμέτρηση Εσωτερικής Τοιχοποιίας Α' Ορόφου 
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3.2.4.11 Σενάζ εσωτερικής τοιχοποιίας Α΄ ορόφου 

 
Σύμφωνα με την εικόνα 27 για τη σενάζ της εσωτερικής τοιχοποιίας του Α΄ορόφου 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

τοίχου

Μήκος

τοίχου

Ύψος

σενάζ

Διαστάσεις

ανοίγματος

Μήκος

ανοίγματος

Τελικό μήκος

τοίχου

L-Laν [E1]

Εμβαδόν

σενάζ

H*l [E2]

Πλάτος

τοίχου

Όγκος σενάζ

Ε2*b [Ε3]

Περιοχή

Α/Α L (m) Η (m) (m) Lαν (m) (m)  (m
2
) b (m)  ( m

3
)

0 0 1,70 0,26 0,10 0,03 πρέκι

0,80*1 0,80 0,90 0,14 0,10 0,01 ποδιά

0 0 3,34 0,50 0,10 0,05 πρέκι

0,90*1 0,90 2,44 0,37 0,10 0,04 ποδιά

0 0 4,95 0,74 0,10 0,07 πρέκι

0,90*1 0,90 4,05 0,61 0,10 0,06 ποδιά

0 0 1,80 0,27 0,10 0,03 πρέκι

0 0 1,80 0,27 0,10 0,03 ποδιά

0 0 0,80 0,12 0,10 0,01 πρέκι

0 0 0,80 0,12 0,10 0,01 ποδιά

0 0 1,05 0,16 0,10 0,02 πρέκι

0,90*1 0,90 0,15 0,02 0,10 0,00 ποδιά

0 0 4,05 0,61 0,10 0,06 πρέκι

0 0 4,05 0,61 0,10 0,06 ποδιά

0 0 1,70 0,26 0,10 0,03 πρέκι

0,90*1 0,90 0,80 0,12 0,10 0,01 ποδιά

0 0 1,60 0,24 0,10 0,02 πρέκι

0,75*1 0,75 0,85 0,13 0,10 0,01 ποδιά

0 0 1,85 0,28 0,10 0,03 πρέκι

0 0 1,85 0,28 0,10 0,03 ποδιά

0,61

Προμέτρηση Σενάζ Εσωτερικής Τοιχοποιίας Α' Ορόφου

Α'Β' 0,15

Γ'Δ' 0,15

1,70

3,34

Ε'Ν1' 0,15

Η'Ζ' 0,15

4,95

1,80

Θ'Ι' 0,15

Κ'Λ' 0,15

0,80

1,05

Μ'Ν' 0,15

Ο'Ν' 0,15

4,05

1,70

Πίνακας 47: Προμέτρηση Σενάζ Εσωτερικής Τοιχοποιίας Α' Ορόφου

Σύνολο

Π'Ρ ' 0,15

Σ'Τ' 0,15

1,60

1,85
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3.2.4.12 Εξωτερική τοιχοποιία Β΄ ορόφου 

 

 
 

Εικόνα 32: Εξωτερική τοιχοποιία Β΄ ορόφου-Σενάζ 
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Αριθμός 

τοίχου

Μήκος

τοίχου

Ύψος

ορόφου

Εμβαδόν 

τοίχου

[Ε1]

Διαστάσεις

ανοίγματος

Εμβαδόν 

ανοίγματος

[Ε2]

Προμέτρηση 

τοίχου

[E1-E2]

Α/Α L (m) Η (m) H*L (m
2
)  (m) ( m

2
) ( m

2
)

ΑΒ 2,55 2,75 7,01 (1,00*2,20) 2,20 4,81

ΓΔ 5,00 2,75 13,75 (2,00*2,20) 4,40 9,35

ΕΖ 3,85 2,75 10,59 (1,40*0,30) 0,42 10,17

ΗΘ 2,65 2,75 7,29 (1,20*2,20) 2,64 4,65

ΙΚ 2,95 2,75 8,11 (0,60*0,60) 0,36 7,75

ΛΜ 3,45 2,75 9,49 (1,40*2,20) 3,08 6,41

ΝΞ 2,85 2,75 7,84 7,84

ΟΠ 3,95 2,75 10,86 (0,90*2,20) 1,98 8,88

ΡΣ 3,25 2,75 8,94 (0,70*0,60) 0,42 8,52

Α1Β1 2,50 2,75 6,88 (0,70*0,60) 0,42 6,46

Γ1Δ1 3,14 2,75 8,64 (0,90*1,00) 0,90 7,74

Ε1Ζ1 1,55 2,75 4,26 4,26

Η1Θ1 2,20 2,75 6,05 6,05

Ι1Κ1 1,20 2,75 3,30 (1,10*2,20) 2,42 0,88

Λ1Μ1 1,20 2,75 3,30 (0,90*2,20) 1,98 1,32

Μ1Ξ1 1,60 2,75 4,40 4,40

Ν1Ο1 0,50 2,75 1,38 1,38

Π1Ρ1 0,50 2,75 1,38 1,38

102,24

Προμέτρηση Εξωτερικής Τοιχοποιίας Β' Ορόφου

Σύνολο

Πίνακας 48: Προμέτρηση Εξωτερικής Τοιχοποιίας Β' Ορόφου
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3.2.4.13 Σενάζ εξωτερικής τοιχοποιίας Β΄ ορόφου 

 
Σύμφωνα με την εικόνα 28 για τη σενάζ της εξωτερικής τοιχοποιίας του Β΄ορόφου 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

 

 

Αριθμός 

τοίχου

Μήκος

τοίχου

Ύψος

σενάζ

Διαστάσεις

ανοίγματος

Μήκος

ανοίγματος

Τελικό 

μήκος

τοίχου

L-Laν [E1]

Εμβαδόν

σενάζ

H*l [E2]

Πλάτος

τοίχου

Όγκος σενάζ

Ε2*b [Ε3]

Περιοχή

Α/Α L (m) Η (m) (m) Lαν (m) (m)  (m
2
) b (m)  ( m

3
)

0 0 2,55 0,38 0,25 0,10 πρέκι

1*1 1,00 1,55 0,23 0,25 0,06 ποδιά

0 0 5,00 0,75 0,25 0,19 πρέκι

2*1 2,00 3,00 0,45 0,25 0,11 ποδιά

0 0 3,85 0,58 0,25 0,14 πρέκι

1,40*1 1,40 2,45 0,37 0,25 0,09 ποδιά

0 0 2,65 0,40 0,25 0,10 πρέκι

1,20*1 1,20 1,45 0,22 0,25 0,05 ποδιά

0 0 2,95 0,44 0,25 0,11 πρέκι

0,60*1 0,60 2,35 0,35 0,25 0,09 ποδιά

0 0 3,45 0,52 0,25 0,13 πρέκι

1,40*1 1,40 2,05 0,31 0,25 0,08 ποδιά

0 0 2,85 0,43 0,25 0,11 πρέκι

0 0 2,85 0,43 0,25 0,11 ποδιά

0 0 3,95 0,59 0,25 0,15 πρέκι

0,90*1 0,90 3,05 0,46 0,25 0,11 ποδιά

0 0 3,25 0,49 0,25 0,12 πρέκι

0,70*1 0,70 2,55 0,38 0,25 0,10 ποδιά

0 0 2,50 0,38 0,25 0,09 πρέκι

0,70*1 0,70 1,80 0,27 0,25 0,07 ποδιά

0 0 3,14 0,47 0,25 0,12 πρέκι

0,90*1 0,90 2,24 0,34 0,25 0,08 ποδιά

0 0 1,55 0,23 0,25 0,06 πρέκι

0 0 1,55 0,23 0,25 0,06 ποδιά

0 0 2,20 0,33 0,25 0,08 πρέκι

0 0 2,20 0,33 0,25 0,08 ποδιά

0 0 1,20 0,18 0,25 0,05 πρέκι

1,10*1 1,00 0,20 0,03 0,25 0,01 ποδιά

0 0 1,20 0,18 0,10 0,02 πρέκι

0,90*1 0,90 0,30 0,05 0,10 0,00 ποδιά

0 0 1,60 0,24 0,25 0,06 πρέκι

0 0 1,60 0,24 0,25 0,06 ποδιά

0 0 0,50 0,08 0,25 0,02 πρέκι

0 0 0,50 0,08 0,25 0,02 ποδιά

0 0 0,50 0,08 0,25 0,02 πρέκι

0 0 0,50 0,08 0,25 0,02 ποδιά

2,86

Μ1Ξ1 0,15

1,20

1,60

Σύνολο

Ν1Ο1 0,15

Π1Ρ1 0,15

0,50

0,50

Ι1Κ1 0,15

2,20

1,20

Λ1Μ1 0,15

Ε1Ζ1 0,15

3,14

1,55

Η1Θ1 0,15

Α1Β1 0,15

3,25

2,50

Γ1Δ1 0,15

ΟΠ 0,15

2,85

3,95

ΡΣ 0,15

ΛΜ 0,15

2,95

3,45

ΝΞ 0,15

Πίνακας 49: Προμέτρηση Σενάζ Εξωτερικής  Τοιχοποιίας Β' Ορόφου

Προμέτρηση Σενάζ Εξωτερικής  Τοιχοποιίας Β' Ορόφου

ΑΒ 0,15

ΓΔ 0,15

2,55

5,00

ΕΖ 0,15

ΗΘ 0,15

3,85

2,65

ΙΚ 0,15
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3.2.4.14 Εσωτερική τοιχοποιία Β΄ ορόφου 

 

 
 

Εικόνα 33: Εσωτερική τοιχοποιία Β΄ ορόφου-Σενάζ 
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Αριθμός 

τοίχου

Μήκος

τοίχου

Ύψος

ορόφου

Εμβαδόν 

τοίχου

[Ε1]

Διαστάσεις

ανοίγματος

Εμβαδόν 

ανοίγματος

[Ε2]

Προμέτρηση 

τοίχου

[E1-E2]

Α/Α L (m) Η (m) H*L (m
2
)  (m) ( m

2
) ( m

2
)

Α'Β' 1,70 2,75 4,68 (0,80*2,20) 1,76 2,92

Γ'Δ' 3,34 2,75 9,19 (0,90*2,20) 1,98 7,21

Ε'Ν1' 4,95 2,75 13,61 (0,90*2,20) 1,98 11,63

Η'Ζ' 1,80 2,75 4,95 4,95

Θ'Ι' 1,30 2,75 3,58 3,58

Κ'Λ' 1,05 2,75 2,89 (0,90*2,20) 1,98 0,91

Μ'Ν' 4,05 2,75 11,14 11,14

Ο'Ν' 1,70 2,75 4,68 (0,90*2,20) 1,98 2,70

Π'Ρ ' 1,60 2,75 4,40 (0,75*2,20) 1,65 2,75

Σ'Τ' 1,85 2,75 5,09 5,09

52,86

Προμέτρηση Εσωτερικής Τοιχοποιίας Β' Ορόφου

Σύνολο

Πίνακας 50: Προμέτρηση Εσωτερικής Τοιχοποιίας Β' Ορόφου
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3.2.4.15 Σενάζ εσωτερικής τοιχοποιίας Β΄ ορόφου 

 
Σύμφωνα με την εικόνα 29 για τη σενάζ της εσωτερικής τοιχοποιίας του Β΄ορόφου 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

τοίχου

Μήκος

τοίχου

Ύψος

σενάζ

Διαστάσεις

ανοίγματος

Μήκος

ανοίγματος

Τελικό μήκος

τοίχου

L-Laν [E1]

Εμβαδόν

σενάζ

H*l [E2]

Πλάτος

τοίχου

Όγκος σενάζ

Ε2*b [Ε3]

Περιοχή

Α/Α L (m) Η (m) (m) Lαν (m) (m)  (m
2
) b (m)  ( m

3
)

0 0 1,70 0,26 0,10 0,03 πρέκι

0,80*1 0,80 0,90 0,14 0,10 0,01 ποδιά

0 0 3,34 0,50 0,10 0,05 πρέκι

0,90*1 0,90 2,44 0,37 0,10 0,04 ποδιά

0 0 4,95 0,74 0,10 0,07 πρέκι

0,90*1 0,90 4,05 0,61 0,10 0,06 ποδιά

0 0 1,80 0,27 0,10 0,03 πρέκι

0 0 1,80 0,27 0,10 0,03 ποδιά

0 0 0,80 0,12 0,10 0,01 πρέκι

0 0 0,80 0,12 0,10 0,01 ποδιά

0 0 1,05 0,16 0,10 0,02 πρέκι

0,90*1 0,90 0,15 0,02 0,10 0,00 ποδιά

0 0 4,05 0,61 0,10 0,06 πρέκι

0 0 4,05 0,61 0,10 0,06 ποδιά

0 0 1,70 0,26 0,10 0,03 πρέκι

0,90*1 0,90 0,80 0,12 0,10 0,01 ποδιά

0 0 1,60 0,24 0,10 0,02 πρέκι

0,75*1 0,75 0,85 0,13 0,10 0,01 ποδιά

0 0 1,85 0,28 0,10 0,03 πρέκι

0 0 1,85 0,28 0,10 0,03 ποδιά

0,61

Προμέτρηση Σενάζ  Εσωτερικής Τοιχοποιίας Β' Ορόφου

Α'Β' 0,15

Γ'Δ' 0,15

1,70

3,34

Ε'Ν1' 0,15

Η'Ζ' 0,15

4,95

1,80

Θ'Ι' 0,15

Κ'Λ' 0,15

0,80

1,05

Μ'Ν' 0,15

Ο'Ν' 0,15

4,05

1,70

Πίνακας 51: Προμέτρηση Σενάζ  Εσωτερικής Τοιχοποιίας Β' Ορόφου

Σύνολο

Π'Ρ ' 0,15

Σ'Τ' 0,15

1,60

1,85
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3.2.4.16 Εξωτερική τοιχοποιία δώματος 

 

 
 

Εικόνα 34: Εξωτερική τοιχοποιία δώματος-Σενάζ 
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Προμέτρηση Εξωτερικής Τοιχοποιίας Δώματος 

Αριθμός 

τοίχου 

Μήκος 

τοίχου 

Ύψος 

ορόφου 

Εμβαδόν 

τοίχου 

[Ε1] 

Διαστάσεις 

ανοίγματος 

Εμβαδόν 

ανοίγματος 

[Ε2] 

Προμέτρηση 

τοίχου 

[E1-E2] 

Α/Α L (m) Η (m)  H*L (m
2
)   (m) ( m

2
) ( m

2
) 

ΑΒ 3,70 2,00 7,40     7,40 

ΒΓ 5,11 2,00 10,22 (1,00*2,00) 2,00 8,22 

ΓΔ 3,70 2,00 7,40     7,40 

ΔΑ 5,11 2,00 10,22     10,22 

Σύνολο 33,24 

       Πίνακας 52: Προμέτρηση Εξωτερικής Τοιχοποιίας Δώματος 

 

3.2.4.17 Σενάζ εξωτερικής τοιχοποιίας δώματος 

 
Σύμφωνα με την εικόνα 30 για τη σενάζ της εξωτερικής τοιχοποιίας του δώματος 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

 

 
 

 

 

 

Αριθμός 

τοίχου

Μήκος

τοίχου

Ύψος

σενάζ

Διαστάσεις

ανοίγματος

Μήκος

ανοίγματος

Τελικό μήκος

τοίχου

L-Laν [E1]

Εμβαδόν

σενάζ

H*l [E2]

Πλάτος

τοίχου

Όγκος σενάζ

Ε2*b [Ε3]

Περιοχή

Α/Α L (m) Η (m) (m) Lαν (m) (m)  (m
2
) b (m)  ( m

3
)

0 0 3,70 0,56 0,25 0,14 πρέκι

0 0 3,70 0,56 0,25 0,14 ποδιά

0 0 5,11 0,77 0,25 0,19 πρέκι

1*1 1 4,11 0,62 0,25 0,15 ποδιά

0 0 3,70 0,56 0,25 0,14 πρέκι

0 0 3,70 0,56 0,25 0,14 ποδιά

0 0 5,11 0,77 0,25 0,19 πρέκι

0 0 5,11 0,77 0,25 0,19 ποδιά

1,28

Πίνακας 53: Προμέτρηση Σενάζ Εξωτερικής Τοιχοποιίας Δώματος

3,70

5,11

Προμέτρηση Σενάζ Εξωτερικής Τοιχοποιίας Δώματος

Σύνολο

ΑΒ

ΒΓ

ΓΔ

ΔΕ

0,15

0,15

0,15

0,15

3,70

5,11
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3.2.4.18 Συγκεντρωτικός πίνακας τοιχοποιίας 

 

 
 

 

Α/Α
Προμέτρηση

Τοιχοποιίας (m
2
)

86,09

6,16

51,49

51,49

87,33

102,24

101,82

33,24

519,86

Α/Α
Προμέτρηση

Σενάζ (m
3
)

1,29

2,26

3,46

3,46

1,28

11,75

Περιγραφή

Συγκεντρωτικός Πίνακας Τοιχοποιίας

Τοιχοποιία

Τοιχοποιία Υπογείου

εσ
ω

τε
ρι

κή

Τοιχοποιία Ισογείου

εξ
ω

τε
ρι

κή

Σύνολο

Σενάζ

Σενάζ εσωτερικών και

εξωτερικών τοίχων ισογείου

Τοιχοποιία Α΄ Ορόφου 

Τοιχοποιία Β΄ Ορόφου

Τοιχοποιία Ισογείου

Τοιχοποιία Α΄ Ορόφου 

Τοιχοποιία Β΄ Ορόφου

Τοιχοποιία Δώματος

Περιγραφή

Σενάζ εσωτερικών τοίχων

υπογείου

Πίνακας 54: Συγκεντρωτικός Πίνακας Τοιχοποιίας

Σύνολο

Ε
σ

ω
τε

ρι
κά

 &
 Ε

ξω
τε

ρι
κά

Σενάζ εσωτερικών και

εξωτερικών τοίχων Α΄ 
Σενάζ εσωτερικών και

εξωτερικών τοίχων Β΄ 
Σενάζ εξωτερικών τοίχων

δώματος
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3.2.5 Προμέτρηση επιχρισμάτων 

3.2.5.1 Γενικά 

 
Με τον όρο επίχρισμα ή σοβάς εννοούμε την επικάλυψη τον τοίχων και του φέροντα 

οργανισμού μιας κατοικίας από ένα ή περισσότερα δώσεις κονιάματος. Τα επιχρίσματα 

πέρα από την προστασία που παρέχουν στην κατοικία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες 

αλλά και την θερμομόνωση, συμβάλλουν και στο αισθητικό κομμάτι της. 

Για να γίνει μια κατασκευή πιο ανθεκτική στην διάρκεια της ζωής της, τα επιχρίσματα 

αναμειγνύονται με διάφορα δομικά υλικά (όπως τούβλα, πέτρες κ. τ. λ.) και με τον 

σκελετό του φέροντα οργανισμού ώστε να επιτευχθεί αυτό. 

Η διαδικασία κατασκευής του επιχρίσματος γίνεται διαδοχικά σε τρεις στρώσεις. 

Βασικός κανόνας έτσι ώστε να κατασκευαστεί σωστά το επίχρισμα είναι η επόμενη 

στρώση να μην είναι πιο ισχυρή από την προηγούμενη. Αυτή η προϋπόθεση μπορεί να 

επιτευχθεί με το να μειωθεί η ποσότητα του τσιμέντου είτε να μειωθεί το πάχος της 

στρώσης. 

Οι στρώσεις της κατασκευής ενός επιχρίσματος ονομάζονται: 

 

 Πεταχτό (πρώτη στρώση). 

 Λάσπωμα ή αστάρι (δεύτερη στρώση). 

 Τριφτό ή ψιλό (τρίτη στρώση). 

 

Τα είδη των επιχρισμάτων είναι: 

 

 Τριφτά 

 Πεταχτά 

 Πατητά  

 Τραβηχτά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(Πηγή: https://www.decobook.gr/texnika-arthra/vafes-epixrismata) 
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3.2.5.2 Εσωτερικά επιχρίσματα 

 
Από τους πίνακες 38, 42, 46, 50 στους οποίους έχουμε καταγράψει τη προμέτρηση της 

εσωτερικής τοιχοποιίας του υπογείου, ισογείου, Α΄-Β΄ ορόφου και δώματος αντίστοιχα, 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

 

 

Εσωτερικά  Επιχρίσματα 

Α/Α 

προμέτρηση 

 τοίχου 

(m
2
) 

Όψεις 

Προμέτρηση 

Επιχρισμάτων 

(m
2
) 

Υπόγειο 86,09 2 172,18 

Ισόγειο 6,16 2 12,32 

Α' 

όροφος 
51,49 2 102,98 

Β' 'ορφος 51,49 2 102,98 

Σύνολο 390,46 

    Πίνακας 55: Εσωτερικά  Επιχρίσματα 

 

3.2.5.3 Εξωτερικά επιχρίσματα 

 
Από τους πίνακες 40, 44, 48, 52 στους οποίους έχουμε καταγράψει τη προμέτρηση της 

εξωτερικής τοιχοποιίας του ισογείου, Α΄-Β΄ ορόφου και δώματος αντίστοιχα, προκύπτει ο 

παρακάτω πίνακας: 

 

Εξωτερικά  Επιχρίσματα 

Α/Α 

προμέτρηση 

 τοίχου 

(m
2
) 

Όψεις 

Προμέτρηση 

Επιχρισμάτων 

(m
2
) 

Ισόγειο 87,33 2 174,66 

Α' 

όροφος 
102,24 2 204,48 

Β' 'ορφος 102,24 2 204,48 

Δώματος 33,24 2 66,48 

Σύνολο 650,1 

    Πίνακας 56: Εξωτερικά  Επιχρίσματα 
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3.2.5.4 Συγκεντρωτικός πίνακας επιχρισμάτων 

 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιχρισμάτων 

Α/Α Στάθμη 

προμέτρηση 

 τοίχου 

(m
2
) 

Όψεις 

Προμέτρηση 

Επιχρισμάτων 

(m
2
) 

Ε
σ

ω
τε

ρ
ικ

ά
 

Υπόγειο 86,09 2 172,18 

Ισόγειο 6,16 2 12,32 

Α' όροφος 51,49 2 102,98 

Β' 'ορφος 51,49 2 102,98 

Ε
ξω

τε
ρ
ικ

ά
 Ισόγειο 87,33 2 174,66 

Α' όροφος 102,24 2 204,48 

Β' 'ορφος 102,24 2 204,48 

Δώματος 33,24 2 66,48 

Σύνολο 1040,56 

     Πίνακας 57: Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιχρισμάτων 

 

3.2.6 Προμέτρηση δαπέδων 

3.2.6.1 Γενικά 

 
Τα δάπεδα είτε κατασκευάζονται με φυσικό τρόπο είτε με βιομηχανικό τρόπο.  

 Τα φυσικά δάπεδα κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας υλικά που υπάρχουν στην 

φύση. Προτού χρησιμοποιηθούν οι πρώτες ύλες υφίστανται μια τυπική επεξεργασία 

έτσι  ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τεμάχια. Κάποια είδη φυσικών 

δαπέδων είναι: τα ξύλινα, τα μαρμάρινα, από γρανίτη και από πλακοειδής πέτρες. 

 Από την άλλη πλευρά τα βιομηχανικά δάπεδα παρασκευάζονται σε εργοστάσια. 

Υπάρχουν δυο ενδεχόμενα παραγωγής τους είτε να αποτελούν πλήθος συνθετικών 

υλικών (βινυλικά δάπεδα, pvc), είτε χρησιμοποιώντας τις πρώτες αφού αρχικά 

υποστούν κάποια χημική επεξεργασία. Κάποια εόδη βιομηχανικών δαπέδων είναι: τα 

κεραμικά, τα πλαστικά, οι πλάκες από μωσαϊκό, οι τσιμεντόπλακες, το λινολέουμ, το 

καουτσούκ, ο φελλός, το pvc και οι μοκέτες. 

Επιπροσθέτως υπάρχουν δάπεδα τα οποία είναι σπάνια να κατασκευαστούν. Τέτοια 

δάπεδα είναι: τα πλωτά, το μεταλλικό και τα δάπεδα από διαφανή υλικά. Ακολουθούν 

φωτογραφίες που απεικονίζουν τις παραπάνω περιπτώσεις. 

(Πηγή: http://m.yparxeilysi.gr/article/770/ti-einai-sovatepi-kai-ti-prepei-na-gnorizo-gi-ayto) 
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Μερικά από τα είδη επικαλύψεων (σοβατεπί) που υπάρχουν στο εμπόριο είναι: 

 Από  κεραμικά πλακίδια. 

 Από γρανίτη ή μάρμαρο. 

 Από ξύλο. 

 Από πατητή τσιμεντογωνία. 

 Από πέτρα. 

 Από πλαστικό pvc. 

 Από μωσαϊκό. 

Επικάλυψη ή αλλιώς σοβατεπί είναι ένα μακρόστενο κομμάτι το υλικό πλάτους 5-10εκ. 

του οποίου εξαρτάται από το υλικό που υπάρχει ήδη στην κατοικία. Κατασκευάζεται 

κατά μήκος της τοιχοποιίας. 

Ο αρμός που προκύπτει είναι πάχους 5-10mm και γεμίζεται από ένα ευμετάβλητο υλικό. 

Προτιμότερο είναι και στο πάνω και στο κάτω μέρος ο αρμός να κατασκευάζεται με το 

ίδιο υλικό που κατασκευάζεται ο περιμετρικός αρμός διαστολής. 

3.2.6.2 Δάπεδα και σοβατεπιά πλακιδίων υπογείου 

 

Προμέτρηση Δαπέδων Πλακιδίων Υπογείου 

Χώροι Μήκος(m) Πλάτος(m) 
Εμβαδόν 

επιφάνειας(m
2
) 

Λεβητοστάσιο 2,95 3,34 9,85 

Αποθήκη 1 
3,55 2,74 9,73 

4,15 1,20 4,98 

Αποθήκη 2 4,15 5,81 24,11 

Αποθήκη3 
3,05 2,50 7,63 

5,45 3,30 17,99 

Μηχανοστάσιο 2,95 2,00 5,90 

Κλιμακοτάσιο 1,35 2,70 3,65 

Διάδρομος 1,20 7,11 8,53 

Αποθήκη υγρών καυσίμων 1,80 2,64 4,75 

Σύνολο 97,11 

      Πίνακας 58: Προμέτρηση Δαπέδων Πλακιδίων Υπογείου 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: http://m.yparxeilysi.gr/article/770/ti-einai-sovatepi-kai-ti-prepei-na-gnorizo-gi-ayto) 
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Προμέτρηση Σοβατεπιόν Πλακιδίων Υπογείου 

Χώροι Μήκος(m) Πλάτος(m) Εμβαδόν επιφάνειας(m
2
) 

Λεβητοστάσιο 

2,20 

0,60 

1,32 

2,95 1,77 

3,34 2,00 

2,95 1,77 

0,10 0,06 

Αποθήκη 1 

0,10 0,06 

4,15 2,49 

3,94 2,36 

3,55 2,13 

2,74 1,64 

0,60 0,36 

0,10 0,06 

Αποθήκη 2 

4,71 2,83 

4,15 2,49 

5,81 3,49 

4,15 2,49 

0,10 0,06 

Αποθήκη 3 

0,10 0,06 

0,80 0,48 

3,05 1,83 

2,50 1,50 

8,50 5,10 

3,30 1,98 

4,35 2,61 

Μηχανοστάσιο 

0,90 0,54 

2,95 1,77 

2,00 1,20 

2,95 1,77 

0,10 0,06 
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Κλιμακοστάσιο 

1,55 

0,60 

0,93 

0,10 0,06 

1,30 0,78 

0,10 0,06 

0,40 0,24 

Διάδρομος 

0,10 0,06 

0,10 0,06 

0,10 0,06 

4,71 2,83 

0,30 0,18 

0,10 0,06 

0,10 0,06 

0,10 0,06 

1,55 0,93 

3,40 2,04 

Αποθήκη υγρών 

καυσίμων 

0,70 0,42 

2,64 1,58 

1,80 1,08 

0,10 0,06 

0,94 0,56 

0,10 0,06 

Σύνολο 58,46 

       

Πίνακας 59: Προμέτρηση Σοβατεπιόν Πλακιδίων Υπογείου 

 

3.2.6.3 Δάπεδα και σοβατεπιά πλακιδίων ισογείου 

 

Προμέτρηση Δαπέδων Πλακιδίων Ισογείου 

Χώροι Μήκος(m) Πλάτος(m) 
Εμβαδόν 

επιφάνειας(m
2
) 

Κουζίνα 
1,2 1,4 1,68 

1,90 2,75 5,23 

Υπνοδομάτιο 3,30 2,71 8,94 

wc 2,00 1,40 2,80 

Κλιμακοτάσιο 1,35 2,70 3,65 

Σύνολο 22,29 

      Πίνακας 60: Προμέτρηση Δαπέδων Πλακιδίων Ισογείου 

 

 



Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά                                                                                        

Τεχνολιγικού Τομέα                                                                                                                                   

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                                                                         

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών                                                                                                                      

 

Σελίδα | 107  

 

Προμέτρηση Σοβατεπιόν Πλακιδίων Ισογείου 

Χώροι Μήκος(m) Πλάτος(m) 
Εμβαδόν 

επιφάνειας(m
2
) 

Κουζίνα 

1,45 

0,60 

0,87 

1,35 0,81 

0,90 0,54 

2,75 1,65 

0,80 0,48 

0,45 0,27 

Υπνοδωμάτιο 

0,35 0,21 

1,20 0,72 

3,30 1,98 

2,71 1,63 

2,10 1,26 

0,80 0,48 

wc 

0,70 0,42 

2,00 1,20 

1,20 0,72 

0,15 0,09 

1,85 1,11 

0,20 0,12 

Κλιμακοστάσιο 

1,55 0,93 

0,10 0,06 

1,30 0,78 

0,10 0,06 

0,40 0,24 

Σύνολο 16,63 

      Πίνακας 61: Προμέτρηση Σοβατεπιόν Πλακιδίων Ισογείου 
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3.2.6.4 Δάπεδα και σοβατεπιά πλακιδίων Α΄ορόφου 

 

Προμέτρηση Δαπέδων Πλακιδίων Α' ορόφου 

Χώροι Μήκος(m) Πλάτος(m) 
Εμβαδόν 

επιφάνειας(m
2
) 

Κουζίνα 2,95 3,34 9,85 

Καθιστικό 5,45 5,50 29,98 

Υπνοδομάτιο 1 3,35 2,95 9,88 

Υπνοδομάτιο 2 
4,30 2,90 12,47 

2,60 1,60 4,16 

wc 1,75 1,60 2,80 

Λουτρό 2,95 1,70 5,02 

Διάδρομος 

0,90 5,15 4,64 

0,60 1,80 1,08 

0,60 1,05 0,63 

Η/Χ 3,95 2,65 10,47 

Εξώστης 1 1,28 4,80 6,14 

Εξώστης 2 1,10 2,75 3,03 

Εξώστης 3 

3,05 0,60 1,83 

9,00 1,30 11,70 

6,15 0,70 4,31 

Κλιμακοτάσιο 1,35 2,70 3,65 

Σύνολο 121,62 

      Πίνακας 62: Προμέτρηση Δαπέδων Πλακιδίων Α' ορόφου 
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Προμέτρηση Σοβατεπιόν Πλακιδίων Α' ορόφου 

Χώροι Μήκος(m) Πλάτος(m) Εμβαδόν επιφάνειας(m
2
) 

Κουζίνα 

0,10 

0,60 

0,06 

2,95 1,77 

3,34 2,00 

1,70 1,02 

0,25 0,15 

2,34 1,40 

Καθιστικό 

4,55 2,73 

5,50 3,30 

1,25 0,75 

2,90 1,74 

0,50 0,30 

0,10 0,06 

Υπνοδομάτιο 1 

0,10 0,06 

3,35 2,01 

0,25 0,15 

1,50 0,90 

3,35 2,01 

1,80 1,08 

0,60 0,36 

0,10 0,06 

0,60 0,36 

0,05 0,03 

Υπνοδομάτιο 2 

0,00 0,00 

0,70 0,42 

2,60 1,56 

0,70 0,42 

0,20 0,12 

1,85 1,11 

2,90 1,74 

1,50 0,90 

1,50 0,90 

2,90 1,74 

0,15 0,09 

0,10 0,06 
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wc 

0,10 

0,60 

0,06 

1,75 1,05 

1,60 0,96 

1,75 1,05 

0,75 0,60 

Λουτρό 

0,10 0,06 

2,95 1,77 

1,70 1,02 

2,95 1,77 

0,80 0,48 

Διάδρομος 

0,35 0,21 

3,95 2,37 

0,60 0,36 

1,80 1,08 

0,60 0,36 

0,10 0,06 

0,60 0,36 

0,05 0,03 

0,10 0,06 

0,60 0,36 

0,80 0,48 

0,35 0,21 

Η/Χ 

3,05 1,83 

2,65 1,59 

2,95 1,77 

2,65 1,59 

Εξώστης 1 

1,28 0,77 

4,80 2,88 

1,28 0,77 

1,70 1,02 

1,70 1,02 
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Εξώστης 2 

1,10 

0,60 

0,66 

2,75 1,65 

1,10 0,66 

1,30 0,78 

0,10 0,06 

Εξώστης 3 

2,00 1,20 

6,15 3,69 

0,70 0,42 

2,85 1,71 

1,90 1,14 

3,05 1,83 

0,60 0,36 

1,48 0,89 

2,48 1,49 

Κλιμακοστάσιο 

1,55 0,93 

0,10 0,06 

1,30 0,78 

0,10 0,06 

0,40 0,24 

Σύνολο 77,97 

      Πίνακας 63: Προμέτρηση Σοβατεπιόν Πλακιδίων Α' ορόφου 
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3.2.6.5 Δάπεδα και σοβατεπιά πλακιδίων Β΄ορόφου 

 

Προμέτρηση Δαπέδων Πλακιδίων Β' ορόφου 

Χώροι Μήκος(m) Πλάτος(m) 
Εμβαδόν 

επιφάνειας(m
2
) 

Κουζίνα 2,95 3,34 9,85 

Καθιστικό 5,45 5,50 29,98 

Υπνοδομάτιο 1 3,35 2,95 9,88 

Υπνοδομάτιο 2 
4,30 2,90 12,47 

2,60 1,60 4,16 

wc 1,75 1,60 2,80 

Λουτρό 2,95 1,70 5,02 

Διάδρομος 

0,90 5,15 4,64 

0,60 1,80 1,08 

0,60 1,05 0,63 

Η/Χ 3,95 2,65 10,47 

Εξώστης 1 1,28 4,80 6,14 

Εξώστης 2 1,10 2,75 3,03 

Εξώστης 3 

3,05 0,60 1,83 

9,00 1,30 11,70 

6,15 0,70 4,31 

Κλιμακοτάσιο 1,35 2,70 3,65 

Σύνολο 121,62 

      Πίνακας 64: Προμέτρηση Δαπέδων Πλακιδίων Β' ορόφου 

 

 

 

 

 

Χώροι Μήκος(m) Πλάτος(m)

0,10

2,95

3,34

1,70

0,25

2,34

4,55

5,50

1,25

2,90

0,50

0,10

0,60

3,30

0,75

1,74

0,30

0,06

Προμέτρηση Σοβατεπιόν Πλακιδίων Β' ορόφου

Εμβαδόν επιφάνειας(m
2
)

Κουζίνα

0,06

1,77

2,00

1,02

0,15

1,40

Καθιστικό

2,73
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0,10

3,35

0,25

1,50

3,35

1,80

0,60

0,10

0,60

0,05

0,00

0,70

2,60
0,70
0,20

1,85
2,90

1,50

1,50

2,90

0,15
0,10

0,10

1,75

1,60

1,75

0,75

0,10

2,95

1,70

2,95

0,80

0,35

3,95

0,60

1,80

0,60

0,10

0,60

0,05
0,10
0,60
0,80

0,35

0,60

0,03

Υπνοδομάτιο 2

0,00

0,42
1,56
0,42

0,12
1,11

1,74

0,90

Υπνοδομάτιο 1

0,06

2,01

0,15

0,90

2,01

1,08

0,36

0,06

0,36

0,06

Λουτρό

0,06

1,77

1,02

1,77

0,48

0,90

1,74
0,09
0,06

wc

0,06

1,05

0,96

1,05

0,60

0,36
0,48
0,21

Διάδρομος

0,21

2,37

0,36

1,08

0,36

0,06

0,36

0,03
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3.2.6.6 Δάπεδα και σοβατεπιά πλακιδίων δώματος 

 

Προμέτρηση Δαπέδων Πλακιδίων Δώματος 

Χώροι Μήκος(m) Πλάτος(m) 
Εμβαδόν 

επιφάνειας(m
2
) 

Εξώστης 0,9 4,65 4,185 

Δώμα 3,70 5,11 18,91 

Σύνολο 23,09 

      Πίνακας 66: Προμέτρηση Δαπέδων Πλακιδίων Δώματος 

3,05

2,65

2,95

2,65

1,28

4,80

1,28

1,70

1,70

1,10

2,75

1,10

1,30

0,10

2,00

6,15

0,70

2,85

1,90

3,05

0,60

1,48

2,48

1,55

0,10

1,30

0,10

0,40

0,60

Πίνακας 65: Προμέτρηση Σοβατεπιόν Πλακιδίων Β' ορόφου

0,06

Εξώστης 1

0,77

2,88

0,77

1,02

1,02

Η/Χ

1,83

1,59

1,77

1,59

0,06

0,24

Κλιμακοστάσιο

Σύνολο 77,97

Εξώστης 3

1,20

3,69

0,42

1,71

1,14

1,83

0,36

0,89

1,49

0,93

0,06

0,78

Εξώστης 2

0,66

1,65

0,66

0,78
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Προμέτρηση Σοβατεπιόν Πλακιδίων Δώματος 

Χώροι Μήκος(m) Πλάτος(m) 
Εμβαδόν 

επιφάνειας(m
2
) 

Εξώστης 

0,90 

0,60 

0,54 

4,65 2,79 

0,90 0,54 

Δώμα 

3,70 2,22 

5,11 3,07 

3,70 2,22 

0,20 0,12 

0,20 0,12 

  11,62 

      Πίνακας 67: Προμέτρηση Σοβατεπιόν Πλακιδίων Δώματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά                                                                                        

Τεχνολιγικού Τομέα                                                                                                                                   

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                                                                         

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών                                                                                                                      

 

Σελίδα | 116  

3.2.6.7 Επένδυση κλιμακοστασίου 
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3.2.6.8 Συγκεντρωτικός πίνακας δαπέδων 

 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Δαπέδων 

Α/Α Περιοχή Προμέτρηση (m
2
) 

Δάπεδα 

Πλακιδίων 

Προμέτρηση Δαπέδων 

Πλακιδίων Υπογείου 
97,11 

Προμέτρηση Δαπέδων 

Πλακιδίων Ισογείου 
22,29 

Προμέτρηση Δαπέδων 

Πλακιδίων Α΄ Ορόφου 
121,62 

Προμέτρηση Δαπέδων 

Πλακιδίων Β΄ Ορόφου 
121,62 

Προμέτρηση Δαπέδων 

Πλακιδίων Δώματος 
18,91 

Σοβατεπιά 

Πλακιδίων 

Προμέτρηση Σοβατεπιών 

Πλακιδίων Υπογείου 
58,46 

Προμέτρηση Σοβατεπιών 

Πλακιδίων Ισογείου 
16,63 

Προμέτρηση Σοβατεπιών 

Πλακιδίων Α΄ Ορόφου 
77,97 

Προμέτρηση Σοβατεπιών 

Πλακιδίων Β΄ Ορόφου 
77,97 

Προμέτρηση Σοβατεπιών 

Πλακιδίων Δώματος 
11,62 

Σύνολο 624,20 

     Πίνακας 69: Συγκεντρωτικός Πίνακας Δαπέδων 
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3.2.7 Προμέτρηση κουφωμάτων 

3.2.7.1 Γενικά 

 
Όλα εκείνα τα μέλη που κατασκευάζονται ώστε να κλείσουν τα ανοίγματα των τοίχων 

μιας κατασκευής ονομάζονται κουφώματα. Τα δυο βασικά τους στοιχεία είναι τα πλαίσια 

και τα τζάμια. Τα εξωτερικά κουφώματα βοηθούν στην σωστή λειτουργία του κτηρίου 

και είναι: οι πόρτες, τα παράθυρα και οι μπαλκονόπορτες. Τα εσωτερικά κουφώματα 

βοηθούν: 

 Στον φυσικό φωτισμό 

 Στην ηχομόνωση 

 Στην προστασία από τον ήλιο 

 Στην αισθητική της κατοικίας 

Τύποι κουφωμάτων που υπάρχουν στην αγορά: 

 Συρόμενα 

 Ανοιγόμενα 

 Κουρμπαριστά-τοξωτά 

 Σταθερά 

 Ρολά-παντζούρια 

 Ειδικές κατασκευές (υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις κατασκευών που απαιτείται η 

κατασκευή κουφωμάτων που έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη ταξινόμηση των 

χώρων και την υποστήριξη βασικών αναγκών των ατόμων που χρησιμοποιούν την 

κατασκευή). 

Αφού αποφασιστούν οι απαραίτητοι τύποι κουφωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν σε μια 

κατασκευή θα χρειαστεί να βρεθούν και οι απαιτούμενες διαστάσεις τους. Με την 

ονομασία άνοιγμα εννοούμε τον χώρο που θα καταλάβει το κούφωμα. Πριν ακόμα 

τοποθετηθούν τα μάρμαρα γίνεται η εκτίμηση των διαστάσεων. 

Οι διαστάσεις είναι το ύψος και το πλάτος. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Πηγές: http://spirossoulis.com/%CF%8C%CF%83%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-

%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%86%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/ 
https://www.alunet.gr/2015/03/1557v) 

http://spirossoulis.com/%CF%8C%CF%83%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%86%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
http://spirossoulis.com/%CF%8C%CF%83%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%86%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
http://spirossoulis.com/%CF%8C%CF%83%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%86%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://www.alunet.gr/2015/03/1557v
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3.2.7.2 Εξωτερικά κουφώματα (αλουμίνιο) 

 

 
 

Τύπος

 Κουφώματος
Τεμάχια

Πλαισίου 1,10

Φύλλου 0,98

Πλαισίου 2,20

Φύλλου 2,14

Πλαισίου 2,42

Φύλλου 2,09

Πλαισίου 1,00

Φύλλου 0,88

Πλαισίου 2,20

Φύλλου 2,14

Πλαισίου 2,20

Φύλλου 1,88

Πλαισίου 2,90

Φύλλου

Πλαισίου 2,75

Φύλλου

Πλαισίου 2,9

Φύλλου 2,75

Πλαισίου 1,20

Φύλλου 0,96

Πλαισίου 2,20

Φύλλου 2,14

Πλαισίου 2,64

Φύλλου 2,05

Πλαισίου 0,70

Φύλλου 0,58

Πλαισίου 0,60

Φύλλου 0,48

Πλαισίου 0,42

Φύλλου 0,28

Πλαισίου 0,90

Φύλλου 0,78

Πλαισίου 1,00

Φύλλου 0,88

Πλαισίου 0,90

Φύλλου 0,69

7

Πίνακας 70: Εξωτερικά κουφώματα (Αλουμινίου)

Σύνολα

0,56

Ύψος

Επιφάνεια

Π

Α

Ρ

Α

Θ

Υ

Ρ

Α

Πλάτος

1 0,9 0,69

Ύψος

Επιφάνεια

Π

Α

Ρ

Α

Θ

Υ

Ρ

Α

Πλάτος

2 0,84

2,05

Ύψος

Επιφάνεια

1 2,64

Γ

Κ

Α

Ρ

Α

Ζ

Ο

Π

Ο

Ρ

Τ

Α

Πλάτος

Σ

Υ

Ρ

Ο

Μ

Ε

Ν

Η

Πλάτος

1 2,90

1,88

Επιφάνεια

Ύψος

2,75

Ύψος

Επιφάνεια

Π

Ο

Ρ

Τ

Α

Πλάτος

1 2,20

Κουφώματα
Μεγέθη

(m)

Επιφάνεια 

πλαισίου [Eπ]

(m
2
)

Επιφάνεια 

φύλλου [Εφ]

(m
2
)

Εξωτερικά κουφώματα (Αλουμινίου)

Ισόγειο

Π

Ο

Ρ

Τ

Α

1 2,42 2,09

Επιφάνεια

Πλάτος

Ύψος
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Τύπος

 Κουφώματος
Τεμάχια

Πλαισίου 1,10

Φύλλου 0,98

Πλαισίου 2,20

Φύλλου 2,14

Πλαισίου 2,42

Φύλλου 2,10

Πλαισίου 1,00

Φύλλου 0,88

Πλαισίου 2,14

Φύλλου 2,08

Πλαισίου 2,14

Φύλλου 1,83

Πλαισίου 1,40

Φύλλου 1,28

Πλαισίου 2,20

Φύλλου 2,14

Πλαισίου 3,08

Φύλλου 2,74

Πλαισίου 0,90

Φύλλου 0,78

Πλαισίου 2,20

Φύλλου 2,14

Πλαισίου 1,98

Φύλλου 1,67

Πλαισίου 2,00

Φύλλου 1,76

Πλαισίου 2,20

Φύλλου 2,08

Πλαισίου 4,40

Φύλλου 3,66

1,83

Ύψος

Επιφάνεια

2,74

1,67

Ύψος

Επιφάνεια

3,66

1 3,08

Ύψος

Σ

Υ

Ρ

Ο

Μ

Ε

Ν

Ο

Πλάτος

1 4,4

Ύψος

Επιφάνεια

1 2,14

Σ

Υ

Ρ

Ο

Μ

Ε

Ν

Ο

Πλάτος

1 1,98

Σ

Υ

Ρ

Ο

Μ

Ε

Ν

Ο

Πλάτος

Σ

Υ

Ρ

Ο

Μ

Ε

Ν

Ο

Πλάτος

Επιφάνεια

Επιφάνεια 

φύλλου [Εφ]

(m
2
)

Εξωτερικά κουφώματα (Αλουμινίου)

Α' Ορόφου

Π

Ο

Ρ

Τ

Α

1 2,42 2,1

Επιφάνεια

Πλάτος

Ύψος

Κουφώματα
Μεγέθη

(m)

Επιφάνεια 

πλαισίου [Eπ]

(m
2
)
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Πλαισίου 1,20

Φύλλου 0,96

Πλαισίου 2,20

Φύλλου 2,08

Πλαισίου 2,64

Φύλλου 2,00

Πλαισίου 1,40

Φύλλου 1,16

Πλαισίου 1,30

Φύλλου 1,18

Πλαισίου 1,82

Φύλλου 1,37

Πλαισίου 0,70

Φύλλου 0,58

Πλαισίου 0,60

Φύλλου 0,48

Πλαισίου 0,42

Φύλλου 0,28

Πλαισίου 0,60

Φύλλου 0,48

Πλαισίου 0,60

Φύλλου 0,48

Πλαισίου 0,36

Φύλλου 0,23

Πλαισίου 0,90

Φύλλου 0,78

Πλαισίου 1,00

Φύλλου 0,88

Πλαισίου 0,90

Φύλλου 0,69

11

2,00

Ύψος

1,37

0,562 0,84

Πίνακας 71: Εξωτερικά κουφώματα (Αλουμινίου)

0,23

Ύψος

Επιφάνεια

1 0,36

Σύνολα 20,58 16,84

Π

Α

Ρ

Α

Θ

Υ

Ρ

Α

Πλάτος

1 0,9 0,69

Ύψος

Επιφάνεια

Π

Α

Ρ

Α

Θ

Υ

Ρ

Α

Πλάτος

Π

Α

Ρ

Α

Θ

Υ

Ρ

Α

Πλάτος

Ύψος

Επιφάνεια

Σ

Υ

Ρ

Ο

Μ

Ε

Ν

Ο

Πλάτος

1 1,82

Ύψος

Επιφάνεια

Σ

Υ

Ρ

Ο

Μ

Ε

Ν

Ο

Πλάτος

1 2,64

Επιφάνεια
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Τύπος

 Κουφώματος
Τεμάχια

Πλαισίου 1,10

Φύλλου 0,98

Πλαισίου 2,20

Φύλλου 2,14

Πλαισίου 2,42

Φύλλου 2,10

Πλαισίου 1,00

Φύλλου 0,88

Πλαισίου 2,14

Φύλλου 2,08

Πλαισίου 2,14

Φύλλου 1,83

Πλαισίου 1,40

Φύλλου 1,28

Πλαισίου 2,20

Φύλλου 2,14

Πλαισίου 3,08

Φύλλου 2,74

Πλαισίου 0,90

Φύλλου 0,78

Πλαισίου 2,20

Φύλλου 2,14

Πλαισίου 1,98

Φύλλου 1,67

Πλαισίου 2,00

Φύλλου 1,76

Πλαισίου 2,20

Φύλλου 2,08

Πλαισίου 4,40

Φύλλου 3,66

Σ

Υ

Ρ

Ο

Μ

Ε

Ν

Ο

Πλάτος

1 4,4

Επιφάνεια

Σ

Υ

Ρ

Ο

Μ

Ε

Ν

Ο

Πλάτος

Ύψος

Επιφάνεια

3,66

Ύψος

Επιφάνεια

1,671 1,98

1,83

Ύψος

Επιφάνεια

Σ

Υ

Ρ

Ο

Μ

Ε

Ν

Ο

Πλάτος

Σ

Υ

Ρ

Ο

Μ

Ε

Ν

Ο

Πλάτος

1 2,14

1 3,08 2,74

Ύψος

2,10

Ύψος

Επιφάνεια

Εξωτερικά κουφώματα (Αλουμινίου)

B' Ορόφου

Κουφώματα
Μεγέθη

(m)

Επιφάνεια 

πλαισίου [Eπ]

(m
2
)

Επιφάνεια 

φύλλου [Εφ]

(m
2
)

Π

Ο

Ρ

Τ

Α

Πλάτος

1 2,42
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Πλαισίου 1,20

Φύλλου 0,96

Πλαισίου 2,20

Φύλλου 2,08

Πλαισίου 2,64

Φύλλου 2,00

Πλαισίου 1,40

Φύλλου 1,16

Πλαισίου 1,30

Φύλλου 1,18

Πλαισίου 1,82

Φύλλου 1,37

Πλαισίου 0,70

Φύλλου 0,58

Πλαισίου 0,60

Φύλλου 0,48

Πλαισίου 0,42

Φύλλου 0,28

Πλαισίου 0,60

Φύλλου 0,48

Πλαισίου 0,60

Φύλλου 0,48

Πλαισίου 0,36

Φύλλου 0,23

Πλαισίου 0,90

Φύλλου 0,78

Πλαισίου 1,00

Φύλλου 0,88

Πλαισίου 0,90

Φύλλου 0,69

11

Πίνακας 72: Εξωτερικά κουφώματα (Αλουμινίου)

Σύνολα 20,58 16,84

Π

Α

Ρ

Α

Θ

Υ

Ρ

Α

Πλάτος

1 0,9 0,69

Ύψος

Επιφάνεια

Π

Α

Ρ

Α

Θ

Υ

Ρ

Α

Πλάτος

1 0,36

Επιφάνεια

Π

Α

Ρ

Α

Θ

Υ

Ρ

Α

Πλάτος

Ύψος

Επιφάνεια

0,23

Ύψος

Επιφάνεια

0,562 0,84

2,00

Ύψος

Επιφάνεια

Σ

Υ

Ρ

Ο

Μ

Ε

Ν

Ο

Πλάτος

Σ

Υ

Ρ

Ο

Μ

Ε

Ν

Ο

Πλάτος

1 2,64

1 1,82 1,37

Ύψος
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3.2.7.3 Εσωτερικές θύρες (ξύλινα) 

 

 
 

Τύπος

 

Κουφώματος

Τεμάχια

Πλαισίου 1,00

Φύλλου 0,88

Πλαισίου 2,00

Φύλλου 1,94

Πλαισίου 2,00

Φύλλου 1,71

Πίνακας 73: Εξωτερικά κουφώματα (Αλουμινίου)

Εξωτερικά κουφώματα (Αλουμινίου)

Δώματος

1,71

Επιφάνεια

Κουφώματα
Μεγέθη

(m)

Επιφάνεια 

πλαισίου [Eπ]

(m
2
)

Επιφάνεια 

φύλλου [Εφ]

(m
2
)

Σ

Υ

Ρ

Ο

Μ

Ε

Ν

Ο

Πλάτος

1 2

Ύψος

Τύπος

 

Κουφώματος

Τεμάχια

Πλαισίου 1,00

Φύλλου 0,8

Πλαισίου 2,2

Φύλλου 2,14

Πλαισίου 2,2

Φύλλου 1,71

7

Πίνακας 74: Εσωτερικά κουφώματα (Ξύλινα)

Σύνολα 15,5 11,97

Κουφώματα
Μεγέθη

(m)

Επιφάνεια 

πλαισίου [Eπ]

(m
2
)

Επιφάνεια 

φύλλου [Εφ]

(m
2
)

Εσωτερικά κουφώματα (Ξύλινα)

Υπόγειο 

11,97

Επιφάνεια

Ύψος
Π

Ο

Ρ

Τ

Α

Πλάτος

7 15,5
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Τύπος

 Κουφώματος
Τεμάχια

Πλαισίου 0,75

Φύλλου 0,63

Πλαισίου 2,20

Φύλλου 2,14

Πλαισίου 1,65

Φύλλου 1,35

Πλαισίου 0,90

Φύλλου 0,78

Πλαισίου 2,20

Φύλλου 2,14

Πλαισίου 1,98

Φύλλου 1,67

Πλαισίου 0,80

Φύλλου 0,68

Πλαισίου 2,20

Φύλλου 2,14

Πλαισίου 1,76

Φύλλου 1,46

6

Πίνακας 76: Εσωτερικά κουφώματα (Ξύλινα)

Εσωτερικά κουφώματα (Ξύλινα)

Α' Ορόφου

1,35

Επιφάνεια

Κουφώματα
Μεγέθη

(m)

Επιφάνεια 

πλαισίου [Eπ]

(m
2
)

Επιφάνεια 

φύλλου [Εφ]

(m
2
)

Π

Ο

Ρ

Τ

Α

Πλάτος

1 1,65

Ύψος

Π

Ο

Ρ

Τ

Α

Πλάτος

4 7,92

Σύνολα 11,33 9,49

6,68

Ύψος

Επιφάνεια

Π

Ο

Ρ

Τ

Α

Πλάτος

1 1,76 1,46

Ύψος

Επιφάνεια
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Τύπος

 Κουφώματος
Τεμάχια

Πλαισίου 0,75

Φύλλου 0,63

Πλαισίου 2,20

Φύλλου 2,14

Πλαισίου 1,65

Φύλλου 1,35

Πλαισίου 0,90

Φύλλου 0,78

Πλαισίου 2,20

Φύλλου 2,14

Πλαισίου 1,98

Φύλλου 1,67

Πλαισίου 0,80

Φύλλου 0,68

Πλαισίου 2,20

Φύλλου 2,14

Πλαισίου 1,76

Φύλλου 1,46

6

Πίνακας 77: Εσωτερικά κουφώματα (Ξύλινα)

4 7,92

Σύνολα 11,33 9,49

Π

Ο

Ρ

Τ

Α

Πλάτος

1 1,76 1,46

Ύψος

Επιφάνεια

6,68

Ύψος

Επιφάνεια

Π

Ο

Ρ

Τ

Α

Πλάτος

Π

Ο

Ρ

Τ

Α

Πλάτος

1 1,65 1,35

Ύψος

Επιφάνεια

Εσωτερικά κουφώματα (Ξύλινα)

Α' Ορόφου

Κουφώματα
Μεγέθη

(m)

Επιφάνεια 

πλαισίου [Eπ]

(m
2
)

Επιφάνεια 

φύλλου [Εφ]

(m
2
)
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3.2.7.4 Συγκεντρωτικός πίνακας κουφωμάτων 

 

Συγκεντρωτικός πίνακας 

 κουφωμάτων 

Είδος Κουφόματος Ποσότητα 

Εσωτερικές πόρτες ανοίγματος 0,70 1 

Εσωτερικές πόρτες ανοιγματος 0,75 2 

Εσωτερικές πόρτες ανοίγματος 0,80 2 

Εσωτερικές πόρτες ανοίγματος 0,90 8 

Εσωτερικές πόρτες ανοίγματος 1,00 7 

Εξωτερικές πόρτες ανοίγματος 1,00 2 

Εξωτερικές πόρτες ανοίγματος 1,10 3 

Συρόμενη πόρτα ανοίγματος 1,20 1 

Γκαραζόπορτα ανοίγματος 2,90 1 

Μονά παράθυρα ανοίγματος 0,60 2 

Μονά παράθυρα ανοίγματος 0,70 3 

Μονά παράθυρα ανοίγματος 0,90 3 

Συρόμενα Παράθυρα ανοίγματος 

0,90 4 

Συρόμενα Παράθυρα ανοίγματος 

1,00 3 

Συρόμενα Παράθυρα ανοίγματος 

1,20 2 

Συρόμενα παράθυρα ανοίγματος 

1,40 4 

Συρόμενα παράθυρα ανοίγματος 

2,00 2 

Σύνολα 50 

    Πίνακας 78: Συγκεντρωτικός πίνακας κουφωμάτων 
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3.2.8 Προμέτρηση ξυλουργικών 

3.2.8.1 Ντουλάπες υπνοδωματίων 

 

Ντουλάπες Υπνοδωματίων 

Α/Α 
Μήκος 

(m) 

Πλάτος 

(m) 

Επιφάνεια 

(m
2
) 

Α΄ 

όροφος 

2,60 0,60 1,56 

0,60 1,80 1,08 

0,60 1,80 1,08 

Β' 

όροφος 

2,60 0,60 1,56 

0,60 1,80 1,08 

0,60 1,80 1,08 

Σύνολα 7,44 

        Πίνακας 79: Ντουλάπες Υπνοδωματίων 

3.2.9 Προμέτρηση βαψιμάτων 

3.2.9.1 Γενικά 

 
Το χρώμα αποτελείται από: 

 Τον φορέα ή συνδετικό μέσο 

 Τα πιγμέντα 

 Τα πρόσθετα 

 Το μέσο αραίωση 

Η μορφή που βρίσκεται το χρώμα συνήθως είναι υγρή. Η μορφή του χρώματος αφού 

τοποθετηθεί πάνω σε μια επιφάνεια είναι αδιαφανής ή αδιαφανές φιλμ. Το χρώμα έχει 

διπλό ρόλο στην κατασκευή μιας κατοικίας αφού από την μια πλευρά έχει προστατευτικό 

ρόλο αλλά από την άλλη πλευρά συμβάλλει στην αισθητική του σπιτιού.  

Το χρώμα προστατεύει την κατοικία από τα εξής στοιχεία: 

 Δυσμενείς καιρικές συνθήκες 

 Ρύποι 

 Σκόνη 

 Μούχλα 

 Σκουρία 

 Χημικά 

 Μηχανικές καταπονήσεις 

(Πηγή: https://www.vivechrom.gr/vapsimo-spitiou) 



Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά                                                                                        

Τεχνολιγικού Τομέα                                                                                                                                   

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                                                                         

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών                                                                                                                      

 

Σελίδα | 131  

3.2.9.2 Εσωτερικά βαψίματα 

 
Από τους πίνακες 42, 46, 50 στους οποίους έχουμε καταγράψει τις προμετρήσεις της 

εσωτερικής τοιχοποιίας για το ισόγειο και Α΄-Β΄ όροφο αντίστοιχα, φτιάξαμε τον 

ακόλουθο πίνακα για τα εσωτερικά βαψίματα. 

 

Εσωτερικά  Βαψίματα 

Α/Α 

προμέτρηση 

 τοίχου 

(m
2
) 

Όψεις 

Επιφάνεια  

βαψιμάτων 

(m
2
) 

Ισόγειο 6,16 2 12,32 

Α' όροφος 51,49 2 102,98 

Β' 'ορφος 51,49 2 102,98 

Σύνολο 218,28 

    Πίνακας 80: Εσωτερικά  Βαψίματα 

3.2.9.3 Εξωτερικά βαψίματα 

 
Από τους πίνακες 40, 44, 48, 52 στους οποίους έχουμε καταγράψει τις προμετρήσεις της 

εξωτερικής τοιχοποιίας για το ισόγειο, Α΄-Β΄ όροφο και δώμα αντίστοιχα, φτιάξαμε τον 

ακόλουθο πίνακα για τα εσωτερικά βαψίματα. 

 

Εξωτερικά  Βαψίματα 

Α/Α 

προμέτρηση 

 τοίχου 

(m
2
) 

Όψεις 

Επιφάνεια  

Βαψιμάτων 

(m
2
) 

Ισόγειο 87,33 2 174,66 

Α' όροφος 102,24 2 204,48 

Β' 'ορφος 102,24 2 204,48 

Δώματος 33,24 2 66,48 

Σύνολο 650,1 

    Πίνακας 81: Εξωτερικά  Βαψίματα 
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3.2.9.5 Συγκεντρωτικός πίνακας βαψιμάτων 

 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Βαψιμάτων 

Α/Α Στάθμη 

προμέτρηση 

 τοίχου 

(m
2
) 

Όψεις 

Επιφάνεια  

βαψιμάτων 

(m
2
) 

Ε
σ

ω
τε

ρ
ικ

ά
 

Ισόγειο 6,16 2 12,32 

Α' όροφος 51,49 2 102,98 

Β' 'ορφος 51,49 2 102,98 

Ε
ξω

τε
ρ
ικ

ά
 

Ισόγειο 87,33 2 174,66 

Α' όροφος 102,24 2 204,48 

Β' 'ορφος 102,24 2 204,48 

Δώματος 33,24 2 66,48 

Σύνολο 868,38 

     Πίνακας 82: Συγκεντρωτικός Πίνακας Βαψιμάτων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο 

                                                                                          

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ 
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4.1  Γενικά 

 

Ο Προϋπολογισμός Έργου περιλαμβάνει μία εύλογη εκτίμηση της χρηματοοικονομικής 

υποστήριξης που απαιτείται για την διεξαγωγή του έργου, συμπεριλαμβανομένης της 

αιτιολόγησης των δαπανών του προϋπολογισμού. Το ποσό που θα έχει δαπανηθεί για ένα 

έργο έως ότου αυτό ολοκληρωθεί εξαρτάται από διάφορα μεγέθη άμεσου και έμμεσου 

κόστους που προκύπτουν σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του έργου.   

Οι συνήθεις κατηγορίες άμεσου κόστους είναι: 

 προσωπικό (μισθοί, αμοιβές, επιδόματα & πρόσθετες παροχές) 

 υλικά & εξοπλισμός (εγκαταστάσεις, έπιπλα, εξοπλισμός γραφείου, μηχανές, 

εργαλεία, οχήματα, κλπ.) 

 ταξίδια (μεταφορά, διαμονή, ημερήσιες αποζημιώσεις κλπ.) 

 εξωτερικοί σύμβουλοι/ εταιρείες συμβούλων (που παρέχουν ειδική εμπειρία και 

τεχνική υποστήριξη για θέματα όπως η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας κλπ.) 

 συντήρηση, εφόσον περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του έργου (τακτική και έκτακτη 

συντήρηση/ επιδιορθώσεις υποδομών, εξοπλισμού, οχημάτων κλπ.) 

 εκπαίδευση, εφόσον απαιτείται (εκπαιδευτικό υλικό, ομιλητές σεμιναρίων, μίσθωση 

εγκαταστάσεων, ημερήσιες αποζημιώσεις) 

 κόστος για την αγορά προμηθειών, υπηρεσιών ή τεχνικών έργων (κόστη σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων, αμοιβές αναδόχων) 

 κόστος για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (contingencies) (κόστος για την κάλυψη 

κινδύνων και σχετικά απρόβλεπτα έξοδα. Ο προσδιορισμός –κατά την αξιολόγηση 

κινδύνων– κινδύνων με μεγάλη πιθανότητα επέλευσης, είναι δυνατόν να συνεπάγεται 

τη διάθεση σημαντικών πόρων στην κατηγορία αυτή). 

 

Το έμμεσο κόστος είναι αυτό που δημιουργείται μέσω των συνηθισμένων 

δραστηριοτήτων και, συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ειδικά για ένα 

συγκεκριμένο έργο. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα έμμεσου κόστους είναι τα γενικά 

έξοδα του Φορέα Υλοποίησης (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, θέρμανση, τηλεπικοινωνίες, 

μίσθωση και συντήρηση γραφείων, διοικητική υποστήριξη). Συγκεντρώνοντας όλα τα 

σημαντικά στοιχεία κόστους, οι υπεύθυνοι σχεδιασμού του Έργου θα καταρτίσουν έναν 

προσωρινό προϋπολογισμό Έργου, περιλαμβάνοντας τις εκτιμήσεις και προβλέψεις για 

τις πλέον συναφείς αναμενόμενες δαπάνες. Επιπλέον, θα πρέπει να προσδιορίσουν τις 

πηγές από τις οποίες θα χρηματοδοτηθεί το Έργο και τη συμμετοχή κάθε πηγής στη 

χρηματοδότηση αυτή. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στις περιπτώσεις έργων 

συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, όπου τα μη επιλέξιμα προς χρηματοδότηση κόστη 

(π.χ. μισθοί και αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων) θα πρέπει να εξαιρούνται από τον 

προϋπολογισμό του Έργου.  
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4.2  Συγκεντρωτικοί πίνακες 

 

Ποσότητες Σκυροδεμάτων κατηγορίας C20/25  

Θεμελίωσης  252,28 

Περιμετρικού τοίχου υπογείου 43,22 

Υποστηλωμάτων υπογείου 341,38 

Υποστηλωμάτων ισογείου 335,28 

Υποστηλωμάτων Α' ορόφου 359,66 

Υποστηλωμάτων Β' ορόφου 359,66 

Υποστηλωμάτων δώματος 31,91 

Στηθαίων Α' ορόφου 2,48 

Στηθαίων Β' ορόφου 2,48 

Στηθαίων δώματος 0,62 

Δοκών οροφής υπογείου 2,03 

Δοκών οροφής ισογείου 7,03 

Δοκών οροφής Α' ορόφου 7,09 

Δοκών οροφής Β' ορόφου 6,7 

Δοκών οροφής δώματος 1,12 

Πλάκα δαπέδου υπογείου 19,11 

Πλάκα δαπέδου ισογείου 23,5 

Πλάκα δαπέδου Α' ορόφου 23,52 

Πλάκα δαπέδου Β' ορόφου 19,75 

Πλάκα δαπέδου δώματος 2,58 

Κλιμακοστάσιο 1,76 

Σύνολα 1843,16 

  
Ποσότητες Σκυροδεμάτων κατηγορίας C12/15 

Σύνολο 57,05 

  Πίνακας 83: Ποσότητες σκυροδεμάτων 
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Προμήθεια και διάστρωση σεναζ  

εσωτερικής τοιχοποιϊας 

Υπογείου 1,29 

Ισογείου 0,09 

Α' ορόφου 0,61 

Β' ορόφου 0,61 

Σύνολα 2,60 

      
Προμήθεια και διάστρωση σεναζ  

εξωτερικής τοιχοποιϊας 

Ισογείου 2,16 

Α' ορόφου 2,86 

Β' ορόφου 2,86 

Δώματος 1,28 

Σύνολα 9,16 

      Πίνακας 84: Προμήθεια και διάστρωση σεναζ  

εσωτερικής-εξωτερικής τοιχοποιϊας 

 

 

 

Διαδικασία βαψίματος  

εσωτερικής επιφάνειας 

Ισόγειο 12,32 

Α' όροφος 102,98 

Β' όροφος 102,98 

Σύνολα 218,28 

     
Διαδικασία βαψίματος  

εξωτερικής επιφάνειας 

Ισόγειο 174,66 

Α' όροφος 204,48 

Β' όροφος 204,48 

Δώματος 66,48 

Σύνολα 650,1 

     Πίνακας 85: Διαδικασία βαψίματος  

εσωτερικής-εξωτερικής επιφάνειας 
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Διαδικασία εσωτερικού επιχρήσματος 

Υπόγειο 172,18 

Ισόγειο 12,32 

Α' όροφος 102,98 

Β' όροφος 102,98 

Σύνολα 218,28 

     
Διαδικασία εξωτερικού επιχρήσματος 

Ισόγειο 174,66 

Α' όροφος 204,48 

Β' όροφος 204,48 

Δώματος 66,48 

Σύνολα 650,1 

     Πίνακας 86: Διαδικασία εσωτερικού-εξωτερικού  

επιχρήσματος 

 

 

Εξωτερικές Πόρτες 

Όροφος 
Μήκος 

ανοίγματος 
Ποσότητα 

Ισόγειο 

1,10 1 

1,00 1 

3,00 1 

1,20 1 

Α' όροφος 1,10 1 

Β' όροφος 1,10 1 

Δώμα 1,00 1 

   
Εσωτερικές Πόρτες 

Όροφος 
Μήκος 

ανοίγματος 
Ποσότητα 

Υπόγειο 1,00 7 

Ισόγειο 0,70 1 

Α' όροφος 

0,75 1 

0,90 4 

0,80 1 

Β' όροφος 

0,75 1 

0,90 4 

0,80 1 
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Μονά Παράθυρα  

Όροφος 
Μήκος 

ανοίγματος 
Ποσότητα 

Ισόγειο 
0,70 1 

0,90 1 

Α' όροφος 

0,60 1 

0,70 1 

0,90 1 

Β' όροφος 

0,60 1 

0,70 1 

0,90 1 

    
  

Συρόμενα Παράθυρα  

Όροφος 
Μήκος 

ανοίγματος 
Ποσότητα 

Α' όροφος 

0,90 2 

1,00 1 

1,20 1 

1,40 2 

2,00 1 

Β' όροφος 

0,90 2 

1,00 1 

1,20 1 

1,40 2 

2,00 1 

Δώμα 1,00 1 

    
  

Πίνακς 87: Συγκεντρωτικοί κουφωμάτων ανά όροφο 
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4.3  Πίνακας προϋπολογισμού εργασιών 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή έργου Μονάδα μέτρησης Τιμή μονάδας € Ποσότητα Δαπάνη €

Εκσκαφή γεώδους εδάφους m
3 10 846,89 8468,9

Προμήθεια και διάστροση 

σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 
m

3 75 57,05 4278,75

Προμήθεια και διάστροση

 σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 
m

3 95 1843,16 175100,2

Τοποθέτηση δοκών m
3 95 23,97 2277,15

Διάστρωση πλακας δαπέδου m
3 80 88,46 7076,8

Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιϊας m
2 12 195,23 2342,76

Διάστρωση σκυροδέματος εξωτερικής 

τοιχοποιϊας 
m

2 13 325,05 4225,65

Διάστρωση σεναζ εσωτερικής τοιχοποιϊας m
2 10 2,6 26

Διάστρωση σεναζ εξωτερικής τοιχοποιϊας m
2 13 9,16 119,08

Διαδικασία βαψίματος εσωτερικής 

επιφάνειας
m

2 11 248,28 2731,08

Διαδικασία βαψίματος εξωτερικής 

επιφάνειας
m

2 9 650,1 5850,9

Διαδικασία εσωτερικού επιχρήσματος m
2 12 248,28 2979,36

Διαδικασία εξωτερικού επιχρήσματος m
2 15 650,1 9751,5

225228,13Σύνολα

Πίνακας 88: Πίνακας προϋπολογισμού εργασιών

Πίνακας προϋπολογισμού εργασιών
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4.4 Πίνακας προϋπολογισμού κουφωμάτων 

 

Πίνακας προϋπολογισμού κουφωμάτων 

Είδος Κουφόματος 

Τιμή 

μονάδας 

€ 

Ποσότητα 
Δαπάν

η € 

Εσωτερικές πόρτες 

ανοίγματος 0,70 
180 1 180 

Εσωτερικές πόρτες 

ανοιγματος 0,75 
180 

2 
360 

Εσωτερικές πόρτες 

ανοίγματος 0,80 
180 

2 
360 

Εσωτερικές πόρτες 

ανοίγματος 0,90 
180 

8 
1440 

Εσωτερικές πόρτες 

ανοίγματος 1,00 
180 

7 
1260 

Εξωτερικές πόρτες 

ανοίγματος 1,00 365 2 
730 

Εξωτερικές πόρτες 

ανοίγματος 1,10 365 3 
1095 

Συρόμενη πόρτα 

ανοίγματος 1,20 315 1 
315 

Γκαραζόπορτα 

ανοίγματος 2,90 620 1 
620 

Μονά παράθυρα 

ανοίγματος 0,60 91 2 
182 

Μονά παράθυρα 

ανοίγματος 0,70 97 3 
291 

Μονά παράθυρα 

ανοίγματος 0,90 136 3 
408 

Συρόμενα Παράθυρα 

ανοίγματος 0,90 278 4 
1112 

Συρόμενα Παράθυρα 

ανοίγματος 1,00 290 3 
870 

Συρόμενα Παράθυρα 

ανοίγματος 1,20 317 2 
634 

Συρόμενα παράθυρα 

ανοίγματος 1,40 257 4 
1028 

Συρόμενα παράθυρα 

ανοίγματος 2,00 420 2 
840 

Σύνολα 11725 

        Πίνακας 89: Πίνακας προϋπολογισμού κουφωμάτων 
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4.5  Πίνακας προϋπολογισμού λοιπών στοιχείων 

 

Πίνακας προϋπολογισμού λοιπών στοιχείων 

Είδος  

Τιμή 

μονάδας 

€ 

Ποσότητα  
Δαπάνη 

€ 

Προμέτρηση 

Η/Μ 
κ.α. 1 27900 

Έπιπλα 

κουζίνας 
κ.α. 

1 
18800 

Ντουλάπες 

240 €/ 

m
2
 7,44 

1785,60 

Πλακάκια 

 3,99 €/ 

m
2
 624,20 

2490,56  

Κλιμακοστάσιο 

6,99  €/ 

m
2
 1,76 

12,30  

Σύνολα 50988,46 

        Πίνακας 90: Πίνακας προϋπολογισμού λοιπών στοιχείων 
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